
 
 

PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I  

JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA 

Zagreb, 27. travnja 2023. 

Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi radova rekonstrukcije i nadogradnje dijela glavne 

zgrade KBC-a Zagreb - Nadogradnja odjela pedijatrijske hematologije i onkologije – nastavak 

radova, br. poziva na dostavu ponuda MOPPCSA/ER&PHPP/C1.2.30/W-RFB 

Naziv Projekta: Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva 

Izvor financiranja: IBRD zajam br. HR-9127 

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 

Metoda nabave: domaći otvoreni postupak nadmetanja 

Poštovani, 

Obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, vezano uz pitanja koja su postavili 

potencijalni ponuditelji, a sukladno uputama u točki UP 7., Odjeljak 1. Upute Ponuditeljima i Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju (PN), 

ovime daje pojašnjenje svim gospodarskim subjektima koji su preko Naručitelja preuzeli dokumentaciju o nabavi. U nastavku se nalazi 

tablica pojašnjenja s pristiglim pitanjima i danim odgovorima. 

S poštovanjem, 

Jedinica za provedbu projekta 
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1. Odjeljak 4. -  Obrasci 

nadmetanja, Troškovnik 

SHEME PVC STOLARIJE, molimo dostaviti iste. Molimo pogledati Izmjenu br. 3 dokumentacije o nabavi gdje je 

vidljivo da je troškovnik ažuriran/izmijenjen na način da su stavke 

koje su uključivale PVC stolariju isključene tj. obrisane iz 

troškovnika, stoga iste nije potrebno nuditi. 

2. Odjeljak 4. -  Obrasci 

nadmetanja, Troškovnik 

SHEME ROLETE UNUTARNJE i ŽALUZINE FIKSNE SHEME 

Imate li kojim slučajem shemu barem jedne pozicije da vidimo 

izvedbenu širinu i visinu? Količina je isto problem, 140m² – kojih 

dimenzija? 

U troškovniku je navedena maksimalna širina od 3600mm, ali vrlo 

bitna nam je i visina – prema presjecima su visine prozora 1600mm 

na 3. i 4. katu, možete li potvrditi da su visine? 

Visina roleta je 160 cm. Sheme roleta nije izrađena te stoga nije 

dostupna. 

3. Odjeljak 4. -  Obrasci 

nadmetanja, Troškovnik 

Vezano za upit za tuš zavjese i vodilice, prije slanja ponude za 

tražene artikle molila bih Vas točne dimenzije nosača tuš zavjesa 

Dimenzije nosača tuš zavjesa može se računati prema tlocrtu. Za 

polukružne kade cca 160 cm, za kade cca 130 cm. 

4. Odjeljak 2. – Podaci o 

nadmetanju (PN), UP 18.1, 

strana 33 

Molimo potvrdu roka važenja ponude: 90 dana? Sukladno UP 18.1, Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju, razdoblje 

valjanosti ponude je 90 dana od roka za podnošenje ponuda. 

5. Odjeljak 1. – Upute 

Ponuditeljima, članak 19., 

strana 16. 

Molimo potvrdu roka važenja garancije za ozbiljnost ponude: 90+28= 

118 dana? 

Sukladno UP 19.3, Odjeljak 2. – Podaci o nadmetanju jamstvo za 

ozbiljnost ponude mora biti valjano dvadeset i osam (28) dana 

nakon datuma isteka razdoblja valjanosti ponude ili nakon datuma 

isteka produljenja, ako se tako traži u 18.2 UP-a stoga uzimajući u 

obzir da je razdoblje valjanosti ponude je 90 dana od roka za 

podnošenje ponuda potvrđujemo da je ukupni rok valjanosti 118 

kalendarskih dana.  

6. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 38.1, strana 

181. 

Molimo potvrdu garantnog roka na izvedene radove: 36 mjeseci? Pretpostavljamo da se pitanjem misli na „Period za uklanjanje 

nedostataka“ koji je sukladno OUU 41.1, Odjeljak 9. – Posebni 

uvjeti ugovora 36 mjeseci. 
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7. Odjeljak 1. – Upute 

Ponuditeljima, članak 20., 

strana18. 

Svi dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili je 

dovoljno da dostavimo presliku ovjerenu od strane ovlaštenog 

predstavnika ponuditelja ? 

Da, dovoljno je da dostavite presliku ovjerenu od strane ovlaštenog 

predstavnika ponuditelja. 

8. Odjeljak 2. – Podaci o 

nadmetanju (PN), UP 11.1 (i), 

strana 32. 

Spominje se da je ponuditelj dužan dostaviti tehničku ponudu koja 

uključuje obrazloženje metoda rada, opreme, osoblja, pregleda, kao i 

bilo kakve druge informacije navedene u Odjeljku 4. Obrasci 

nadmetanja u kojima nema obrasca za metodu rada, a pod Tehnička 

ponuda, Obrasci za tehničku ponudu navedeni su 

- Pregled ključnog osoblja – PER – 1 

- Životopisi ključnog osoblja – PER – 2 

- Oprema 

- Terminski plan gradnje 

- Shema gradilišta 

- Pravila ponašanja (ES) 

- Strategije upravljanja okolišnim i socijalnim rizicima i Planovi 

provedbe mjera ublažavanja okolišnih i socijalnih rizika 

Da li je potrebno uz ove navedene obrasce za tehničku ponudu 

dostaviti još i obrazloženje metoda rada ili ne? 

Izjave o metodama izgradnje i ugradnje bit će pripremljene i 

predane Voditelju Projekta u sklopu Programa (Odjeljak 7. – 

Zahtjevi u vezi Radova , strana 131. i vidjeti članak 30.1 OUU i 

PUU), odnosno izrađuju se i predaju od strane odabranog 

ponuditelja nakon što se potpiše Ugovor. 

9. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 1.1 (dd), strana 

179. 

Da li će početak radova na gradilištu biti usklađen s trenutnom 

obnovom ostatka građevine, zbog instalacija i ostalih građevinskih 

radova koja ovise jedna o drugoj i o neometanom radu tj. boravku 

osoblja i pacijenata na etažama koje se nalaze ispod samog zahvata 

na 3 i 4 katu, kao i samoj demontaži postojećeg tj. montaži novog 

dizala zbog kojeg je potrebno zatvoriti dio prizemlja i podruma? 

Kako je to regulirano s obzirom na tekuće radove i njihov rok 

izvedbe, da li je moguće odrediti početak radova? 

Instalacije predmetne dogradnje u pravilu su neovisne o ostalim 

instalacijama unutar Glavne zgrade. Zbog demontaže postojećeg i 

ugradnje novog dizala trebati će pronaći način funkcioniranja 

zgrade nuklearne medicine (zgrada zapadno od Glavne zgrade). 

Sami lift koji se ugrađuje zbog predmetne nadogradnje ne koriste 

prostori Glavne zgrade koja ide u cjelovitu obnovu. Početak 

cjelovite obnove treće faze Glavne zgrade predviđa se za cca 2 

godine. 

Početak predmetnih radova Nadogradnje odjela pedijatrijske 

hematologije i onkologije neovisan je o početku radova cjelovite 

obnove treće faze Glavne zgrade. 
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10. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 2., strana 144. 

Redoslijed prioriteta dokumentacije: točka c) i h) čine cjelinu 

obzirom da je troškovnik sastavni dio ponude, stoga predlažemo da se 

pod točku (c) prioriteta dokumentacije navede: izvođačeva ponuda i 

troškovnik. 

Izvođačeva ponuda i Troškovnik su za potrebe tumačenja 

redoslijeda prioriteta ugovora dva odvojena dokumenta što je 

razvidno iz članka 1. Definicije, Opći uvjeti ugovora gdje su ta dva 

pojma odvojena. Troškovnik je popunjeni Troškovnik s upisanim 

cijenama i sastavni je dio Ponude, a Izvođačeva ponuda je 

popunjena dokumentacija o nabavi koju je Izvođač dostavio 

Naručitelju. Troškovnik, iako je sastavni dio ponude ne može kao 

dokument imati prioritet nad npr. Posebnim i/ili Općim uvjetima 

ugovora. 

11. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 4., strana 145. 

Odluke voditelja projekta – dodati rok u kojem je voditelj projekta 

dužan postupati. Predlažemo dodati podčlanak 4.2. Voditelj projekta, 

kao predstavnik Naručitelja, dužan je pravovremeno, a najkasnije u 

roku od 3 radna dana od pojedinog upita, dostaviti potrebna 

odobrenja te odgovarati na sva pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima 

koja mu je postavio Izvođač. 

Voditelj projekta za pojedine procedure definirane u Općim 

uvjetima ugovora ima utvrđene rokove za reakciju dok je za sve 

ostale procedure dužan reagirati u razumnom roku. Nije moguće 

prihvatiti prijedlog ponuditelja budući da je svaki 

upit/odobrenje/zahtjev/odluka voditelja projekta zasebna situacija 

koja može zahtijevati kraći ili duži period za reakciju. U svakom 

slučaju, Voditelj projekta je dužan pravovremeno i razumno 

reagirati, u protivnom bi eventualna zakašnjela reakcija mogla 

predstavljati Kompenzacijski događaj. 

12. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 38., strana 

163. 

Predlažemo izmjenu točke 38.2 na način da ista glasi: Po primitku 

svake obavijesti o Nedostatku, Izvođač će pristupiti otklanjanju 

Nedostatka u vremenskom roku navedenom u obavijesti Voditelja 

projekta, dok će rok u kojem se nedostatci imaju otkloniti biti 

suglasno ugovoren između izvođača i voditelja projekta vodeći 

računa o dobavljivosti materijala i tehničko – tehnološkom aspektu 

izvođenja radova. 

Prihvaća se izmjena. Naručitelj će izdati Izmjenu br. 4 

dokumentacije o nabavi koja će uključivati ovaj prijedlog. 

13. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 44., strana 

166. 

Podčlanke 44.1. i 44.2. predlažemo zamijeniti sljedećim odredbama: 

NARUČITELJ će izvršiti plaćanje prema IZVOĐAČU putem 

ispostavljenih, po Voditelju projekta ovjerenih, privremenih 

mjesečnih situacija i okončanom situacijom, s količinama utvrđenim 

na temelju izmjera, evidentiranih i ovjerenih u građevinskoj knjizi, 

prema ugovorenim jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika 

koji je sastavni dio ugovora.  

Dostava i pregled privremenih situacija je dovoljno precizno 

definirana ugovorom te nema potrebe za dodavanjem predloženih 

detalja. 

Napominjemo da će se detalji koji se navode u samom pitanju 

dogovarati zajedno s predstavnicima naručitelja i stručnim 

nadzorom na početnim sastancima prije Datuma početka izvođenja 

Radova gdje će se dogovoriti detaljniji protokol na ovu temu. 
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Izvođač se obvezuje predati Voditelju projekta na ovjeru građevinsku 

knjigu do 25.-og u mjesecu koji ju je dužan ovjeriti u roku od 5 dana 

od dana zaprimanja. 

Privremenu mjesečnu situaciju za izvedene radove u 5 primjeraka 

Izvođač se obvezuje ispostaviti sa zadnjim danom u mjesecu u kojem 

su radovi izvedeni te do 5.-og u narednom mjesecu situaciju predati 

Voditelju projekta na ovjeru. Primljenu situaciju Voditelj projekta 

dužan je ovjeriti do 10.-og u mjesecu, a Naručitelj do 15.-og u 

mjesecu. Neosporni iznos Naručitelj je dužan isplatiti IZVOĐAČU u 

roku od 30 dana računajući od dana dostave privremene situacije 

Voditelju projekta na ovjeru. Mogući osporeni dio privremene 

situacije Voditelj projekta je obvezan obrazložiti u pisanom obliku 

unutar roka za ovjeru situacije. Ovjerena situacija ujedno predstavlja 

fiskalni račun. 

Okončani obračun i situaciju Izvođač će predati Voditelju projekta u 

roku 15 dana od izdavanja potvrde o dovršetku radova, a isti ju je 

dužan ovjeriti u roku od 15 dana. 

a. Plaćanje po okončanoj situaciji izvršit će se u roku od 45 dana od 

njene dostave voditelju projekta, pod uvjetom da je izvođač predao 

garanciju za jamstveni rok. 

14. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 46., strana 

167-168. 

U podčlanku 46.1. predlažemo kao kompenzacijske događaje utvrditi: 

a) zakašnjenje s uvođenjem u posao 

b) izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, netipični za podneblje u 

kojem se vrši gradnja objekta, prirodni događaji (požar, poplava, 

potres i sl) 

c) okolnosti koje imaju obilježja više sile 

Situacija pod a) je već uključena u članku 46.1 pod a), dok će se 

predloženi kompenzacijski događaji pod b) i c) Izmjenom br. 4 

dokumentacije o nabavi uključiti u ugovor. 

15. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 59., strana 

171. 

Predlažemo da se okončani obračun ne odgađa do proteka 

jamstvenog roka već da se okončana situacija izda kako je predloženo 

u prethodnoj točki, a da se bankarska garancija za jamstveni rok od 

36 mj poveća na 10 %, umjesto predloženih 5 %. 

Djelomično se prihvaća prijedlog odnosno Izmjenom br. 4 

dokumentacije o nabavi okončani obračun će se umjesto, nakon 36 

mjeseci, dostaviti šest (6) mjeseci nakon izdavanja Potvrde o 

dovršetku Radova. Iznos jamstva za uklanjanje nedostataka će se 

povećati na 10% iznosa konačne ugovorne cijene. 



Pojašnjenje br. 1 radova rekonstrukcije i nadogradnje dijela glavne zgrade KBC-a Zagreb - Nadogradnja odjela pedijatrijske hematologije i onkologije – nastavak radova,  

br. poziva na dostavu ponuda MOPPCSA/ER&PHPP/C1.2.30/W-RFB 

6/8 

R. 

Br. 

Stavak dokumentacije o 

nabavi (DON) koji se 

pojašnjava 

Upit Odgovor 

16. Odjeljak 8. – Opći uvjeti 

ugovora, članak 61., strana 

171. 

Predlažemo izmijeniti na način da obje ugovorne strane imaju pravo 

raskinuti ugovor u slučaju kršenja ugovornih odredbi kao i u slučaju 

nastupa bilo kojeg razloga predviđenog pozitivnim propisima RH. 

Smatramo da je takva mogućnost već uključena u ugovor. Molimo 

vidjeti članak 61.1, Odjeljak 8. – Opći uvjeti ugovora, gdje se 

navodi da Naručitelj ili Izvođač mogu raskinuti Ugovor ako druga 

ugovorna strana prouzroči temeljno kršenje Ugovora. Dodatno 

Odjeljak 9. – Posebni uvjeti ugovora, OUU 3.1 navodi da je 

mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ugovor pravo Republike 

Hrvatske. 

17. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 1.1. (dd), 

strana 179. 

OUU 1.1 (dd) – preformulirati drugu rečenicu te dodati novu rečenicu 

tako da ista glasi: Voditelj projekta će odrediti Datum početka te o 

tome pisanim putem obavijestiti Izvođača minimalno 7 dana ranije od 

planiranog početka. Početak radova podrazumijeva primopredaju 

gradilišta u posjed Izvođaču slobodnog od osoba i stvari. 

Prihvaća se prijedlog, odnosno Izmjenom br. 4 dokumentacije o 

nabavi će se izmijeniti OUU 1.1 (dd). 

Troškovničkom stavkom 1.1. predviđeno je čišćenje prostorija od 

zaostalih raznih predmeta od prethodnih faza izvođenja radova 

(npr. gips-kartonske ploče, razni sitni predmeti i alat i dr.) te 

njihovo adekvatno zbrinjavanje. Sve predmete/stvari koji budu na 

gradilištu u trenutku primopredaje gradilišta u posjed Izvođaču, 

Izvođač je dužan ukloniti i zbrinuti o vlastitom trošku. 

18. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 1.1. (hh), 

strana 179. 

OUU 1.1. (hh) 

A) prijedlog je da se iz roka dovršetka radova izbaci dio o ishođenju 

uporabne dozvole i potvrde o dovršetku radova jer ti uvjeti izvođaču 

oduzimaju barem 30-ak dana od ugovorom predviđenih 8 mjeseci za 

izvođenje radova u kojem roku zapravo ne izvodi radove. Na rad 

javnopravnih tijela izvođač ne može utjecati pa da bi mogao 

predvidjeti točan broj dana koliko će trebati da se izda uporabna 

dozvola, a Potvrda o dovršetku radova je formalnost u nadležnosti 

voditelja projekta za koju mu ugovorom nije čak niti predviđen rok u 

kojem istu mora izdati. Ukoliko se potvrda o dovršetku radova izdaje 

na dan uspješno obavljenog tehničkog pregleda onda je prihvatljivo 

da i potvrda o dovršetku bude obuhvaćena Radovima 

B) Nadalje, u navedenoj točki navedeno je da radovi obuhvaćaju sve 

navedene radove, izvedene do potpune gotovosti i funkcionalnosti – 

formulacija ''do potpune gotovosti i funkcionalnosti'' primjenjiva je 

kod ugovora po sistemu ključ u ruke. Kod ugovora u kojem se 

obračun radi po sistemu stvarnih količina radovi se izvode do 

potpune gotovosti ugovorene troškovničke stavke. U tom smislu 

A) Iz dosadašnjeg iskustva s izvedbom radova Izvođač nakon 

tehničkog pregleda uobičajeno mora izvesti dodatne radove. Iz tog 

razloga poželjno je sa strane Naručitelja da rok dovršetka radova 

uključuje i ishođenje uporabne dozvole, shodno tome uključuje i 

takve dodatne radove. Potvrda o dovršetku se izdaje nakon što 

Voditelj projekta utvrdi da su radovi završeni što uobičajeno jeste 

nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda. 

Naručitelj je u planirani datum dovršetka za sve Radove od osam 

(8) mjeseci od Datuma početka ukalkulirao mjeseca dana potrebnih 

za ishođenje uporabne dozvole uključujući tehnički pregled.  

S obzirom da Izvođač ne može utjecati na rad javnopravnih tijela 

biti će dodan kompenzacijski događaj za situaciju gdje ishođenje 

uporabne dozvole, odnosno period nakon uspješno provedenog 

tehničkog pregleda, traje dulje od trideset dana. 

B) Smatramo da je formulacija „do potpune gotovosti i 

funkcionalnosti“ primjenjiva i u slučaju ugovora koji se temelje na 
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predlažemo korekciju posebnih uvjeta u slučaju ugovaranja po 

stvarnim količinama 

troškovniku. Npr. ukoliko je potrebno ugraditi novo dizalo očekuje 

se da dizalo po završetku radova bude funkcionalno. 

19. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 13.1., strana 

180. 

Predlaže se izmjena točke (d) i) na način da se limit utvrdi na iznos 

od 100.000 EUR 

Prihvaća se prijedlog, odnosno Izmjenom br. 4 dokumentacije o 

nabavi će se izmijeniti OUU 13.1. 

20. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 30.1., strana 

181. 

Predlažemo izmjenu na način da se utvrdi da će Izvođač u roku od 15 

dana od datuma početka dostaviti Program radova. Ovo iz razloga što 

je Početak radova definiran najkasnijim rokom (21 dan od sklapanja 

ugovora), što teoretski može biti i dva ili tri dana nakon sklapanja, u 

kojem roku izvođač neće imati dovoljno vremena za izradu 

cjelokupnog plana radova 

Sam Datum početka izvođenja Radova će biti razumno određen na 

način da Izvođač ima dovoljno vremena za izradu i dostavu 

Programa radova. 

Napominjemo da će se točni datumi dogovarati zajedno s 

predstavnicima naručitelja i stručnim nadzorom na početnim 

sastancima prije Datuma početka izvođenja Radova. 

21. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 30.3., strana 

181. 

Predlažemo utvrditi da će se program ažurirati svakih 30 dana 

ukoliko postoje odstupanja od ranije dostavljenog plana. Ovo iz 

razloga smanjivanja administriranja jer je već predviđeno da se 

svakih 30 dana dostavi izvještaj o napretku 

Prihvaća se prijedlog, odnosno Izmjenom br. 4 dokumentacije o 

nabavi će se izmijeniti OUU 30.3. 

22. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 38.1., strana 

181. 

Predlažemo utvrditi da se za ugrađenu opremu, vrijede jamstva 

proizvođača opreme ukoliko su ti rokovi kraći od 36 mjeseci 

Naručitelj može eventualno pristati na rokove kraće od 36 mjeseci i 

to samo za pojedinu opremu gdje izričito proizvođači ne dopuštaju 

dokup jamstvenog roka iznad 24 mjeseca. O ovome se može 

odlučivati tek po završetku radova, a prije početka jamstvenog 

roka. 

23. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 45.1., strana 

182. 

Rok od 30 dana definirati na način da isti teče od dostave situacije na 

ovjeru voditelju projekta 

Rok plaćanja nije moguće definirati na predloženi način. Rok od 30 

dana može početi tek od odobrenja pojedine situacije. Uobičajeno 

je da se situacije mijenjaju tijekom pregleda istih te nije primjereno 

da počinje teći rok za plaćanje za radove za koje se zbog 

potencijalnih izmjena i ispravaka situacije ni ne zna iznos koji 

mora biti plaćen. Po odobrenju situacije Izvođač može izdati e-

račun i danom izdavanja e-računa počinje teći rok za plaćanje. 
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24. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 50.1., strana 

182. 

Predlažemo izbaciti odredbu o zadržavanju iznosa obzirom da 

izvođač daje jamstva za uredno ispunjenje ugovora i jamstvo za 

garantni rok. 

Zadržavanje iznosa prilikom svake isplate Izvođaču ima drugačiju 

svrhu za razliku od jamstva za uredno ispunjenje ugovora i jamstva 

za uklanjanje nedostataka. Nakon dovršetka radova postoji period u 

kojem niti jedno od navedenih jamstava neće biti na snazi te 

Naručitelj u tom trenutku nema zaštitni mehanizam kojim 

osigurava ispravljanje eventualnih Nedostataka. 

25. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 50.2., strana 

182. 

Vidjeti prijedlog izmjena točke 59 i 44.1. i 2. OUU. Odgovoreno po prethodnim pitanjima. 

26. Odjeljak 9. – Posebni uvjeti 

ugovora, OUU 57., strana 183. 

Iz navedene točke predlažemo izbaciti ''te uspješno ishođene sve 

uporabne dozvole“. 

Ovo je pojašnjeno u točki 18. ovog pojašnjenja. 

27. Odjeljak 3. – Kriteriji 

ocjenjivanja i kvalifikacije, 

točka 3.1, strana 45. 

U zahtjevu za kriterije ocjenjivanja i kvalifikacije, Kvalifikacijski i 

kriteriji prihvatljivosti, br. 3.1. (iii) u zahtjevu je navedeno da 

moramo dostaviti revidirane financijske izvještaje,  

a u „Zahtjevi za podnošenje“ da moramo dostaviti godišnje 

financijske izvještaje.  

Je li je uz revidirane financijske izvještaje potrebna dostava i 

Godišnjih financijskih izvještaja? Ako je potrebno, moraju  li 

Godišnji financijski izvještaji biti potpisani od strane FINE u 

originalu ili je dovoljno da iste ovjeri ovlaštena osoba ponuditelja? 

Pod revidirane financijske izvještaje misli se na Godišnje 

financijske izvještaje kako je i navedeno pod „Zahtjevi za 

podnošenje“.  

Ponuditelj dostavlja kopiju Godišnjih financijskih izvještaja koje su 

službeno dostavili u Financijsku agenciju za pojedinu traženu 

godinu. Nije potrebno da isti budu potpisani od strane FINE u 

originalu. 

Umjesto Godišnjih financijskih izvještaja mogu se dostavljati i 

revizorska izvješća ukoliko su subjekti obveznici izrade istoga. 

Jedinica za provedbu projekta 

 


