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KRATICE 

Kratica Puni naziv 

EHSG 

Smjernice Svjetske banke za zaštitu okoliša, 

zdravlje i sigurnost (engl. Environmental Health 

and Safety Guidelines) 

E&S 
Okolišno i društveno (engl. Environmental and 

Social) 

ESCP 
Plan okolišnih i društvenih obveza (eng. 

Environmental and Social Commitment Plan) 

ESF 
Okolišni i društveni okvir Svjetske banke (engl. 

Environmental and Social Framework) 

ESMF 

Okvir za upravljanje okolišnim i društvenim 

rizicima (engl. Environmental and Social 

Management Framework) 

ESMP 

Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima 

(engl. Environmental and Social Management 

Plan) 

ESS 
Okolišni i društveni standardi Svjetske banke 

(engl. Environmental and Social Standards) 

GIIP 
Dobra međunarodna industrijska praksa (engl. 

Good International Industry Practice) 

GMP 
Dobra proizvođačka praksa (engl. Good 

Manufacturing Practices)  

MoPPCSA 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine (engl. Ministry of Physical 

Planning, Construction and State Assets)  

OG Narodne novine (engl. Official Gazette)  

OHS 
Zaštita na radu (engl. Occupational Health and 

Safety) 

NFPA 
Nacionalna udruga za zaštitu od požara (engl. 

National Fire Protection Association) 

PPE 
Osobna zaštitna oprema (engl. Personal 

Protective Equipment) 

RoC Republika Hrvatska (engl. Republic of Croatia) 

WB Svjetska Banka (engl. World Bank) 
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1 UVOD 

1.1 Ciljevi Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima  

Glavni cilj Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (engl. Environmental and Social 
Management Plan (u nastavku teksta: ESMP)) u ovoj fazi (nakon faze projektiranja) je osigurati da je 

Pod-projektna aktivnost u fazi izgradnje usklađena s nacionalnim i EU propisima, kao i s Okolišnim i 

društvenim okvirom Svjetske banke (eng. Environmental and Social Framework (ESF)). U skladu s 

tim, ESMP uzima u obzir Smjernice Svjetske banke za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (eng. World 

Bank Group Environmental, Health, and Safety Guidelines (EHSG)) i Dobre međunarodne industrijske 

prakse (eng. Good International Industry Practice (GIIP)). U tu svrhu, ESMP definira mjere za 
minimiziranje štetnih učinaka i rizika na biofizičku i socio-ekonomsku okolinu tijekom građevinskih 

radova Pod-Projekta Izgradnja zgrade Studentskog doma u Petrinji.  

Primjena i sadržaj ESMP-a vođeni su Planom okolišnih i društvenih obveza (eng. Environmental and 

Social Commitment Plan (ESCP)) i Okvirom za upravljanje okolišnim i društvenim rizicima (eng. 

Environmental and Social Management Framework (ESMF)) za komponentu 1 "Projekta oporavka 
nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva u Hrvatskoj (P173998), Okolišnim i društvenim 

standardima Svjetske banke (eng. Environmental and Social Standards (ESS)), Smjernicama Svjetske 

banke za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost (eng. World Bank Group Environmental, Health, and 

Safety Guidelines (EHSG)) i dobrom međunarodnom industrijskom praksom ((eng. Good International 

Industry Practice (GIIP)). 

Ovaj dokument procjenjuje moguće utjecaje na okoliš i društvo povezane s predloženim Pod-

Projektom, identificira potencijalne mogućnosti za unaprjeđenje okoliša i preporučuje mjere za 

prevenciju, minimiziranje i ublažavanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo.  

ESMP će biti sastavni dio natječajne i ugovorne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova. Plan 

ublažavanja i praćenja utjecaja na okoliš i društvo koji obuhvaća fazu izgradnje Pod-Projekta, sa svrhom 

nadziranja E&S usklađenosti i pojednostavljenja provedbe mjera (i korektivnih radnji) sastavni je dio 

ESMP-a. 

ESMP također daje smjernice za ublažavanje ekoloških i društvenih rizika tijekom faze korištenja Pod-

Projekta predlažući mjere ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo, kao i plan za praćenje provedbe ovih 

predloženih mjera. 

1.2 Pozadina Projekta 

Svjetska banka (eng. World Bank (WB)) pruža potporu Vladi Republike Hrvatske u provedbi “Projekta 

obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva u Hrvatskoj”. U okviru Projekta, Svjetska 

banka podupire Republiku Hrvatsku u naporima obnove nakon potresa u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj, 

Krapinsko-zagorskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji unaprjeđenjem institucionalnih 

kapaciteta za obnovu i jačanjem nacionalnih sustava za pripravnost javnog zdravstva. 

Projekt promovira pristup „Build Back Better“ (pristup „Izgradi natrag bolje“), koji smanjuje ranjivost 

na buduće katastrofe i gradi otpornost zajednice za rješavanje fizičkih, društvenih, okolišnih i 

ekonomskih ranjivosti i šokova. Ovaj pristup uključuje poboljšanja u standardima dizajna, kvaliteti 

gradnje i funkcionalnosti. Integracija seizmičkih aspekata i aspekata klimatskih promjena u 
projektiranje infrastrukturnih investicija dodatno će poboljšati otpornost infrastrukture na buduće 

katastrofe i klimatske rizike te pomoći zaštiti ljudskih života, sredstava za život i imovine, pridonoseći 

pritom prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju utjecaja na klimatske promjene.  

Projekt se sastoji od sljedećih komponenti i podkomonenti (Tablica 1). 
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Tablica 1. Komponente i podkomponente Projekta. 

Komponenta 1: Oporavak i obnova nakon Potresa 

• Podkomponenta 1.1: Neposredne intervencije radi javne sigurnosti 

• Podkomponenta 1.2: Sanacija i obnova zdravstvenih i obrazovnih ustanova 

• Podkomponenta 1.3: Izrada programa potpore za obnovu stambenih objekata 

Komponenta 2: Nadzor i pripravnost javnog zdravstva 

• Podkomponenta 2.1: Upravljanje pojedinim slučajevima i nadzor 

• Podkomponenta 2.2: Pripravnost javnog zdravstva 

Komponenta 3: Upravljanje Projektom 

Pod-Projekt Izgradnja zgrade Studentskog doma u Petrinji spada u podkomponentu 1.2. 

Podkomponenta 1.2. financira detaljnu inženjersku procjenu odabranih oštećenih zdravstvenih i 

obrazovnih zgrada, nakon čega slijedi sanacija i rekonstrukcija prioritetnih zgrada kako bi se obnovila 

sposobnost države da pruži ključne usluge javnog zdravstva i obrazovanja. To uključuje sanaciju 

građevina, rušenje nesigurnih zgrada i rekonstrukciju novih zgrada „in situ“ kako bi se zamijenile 

oštećene zgrade. Zahvati moraju biti u skladu sa zahtjevima Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom 
na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke 

županije i Karlovačke županije (NN 21/23) te podzakonskih akata i standarda na koje ovaj Zakon 

upućuje.  

Građevinski radovi bit će nadopunjeni funkcionalnim nadogradnjama i dizajnom otpornim na klimatske 

uvjete, uključujući poboljšanu izolaciju radi suočavanja s ekstremnom temperaturom i energetsku 
učinkovitost kako bi se također riješili rizici povezani s klimom. Funkcionalne nadogradnje bit će 

orijentirane na zdravlje i sigurnost (npr. kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta zraka u zatvorenom 

prostoru, zaštita od požara, seizmička otpornost itd.), kao i rodno informirane, uključujući odgovarajuća 

razmatranja za osobnu sigurnost i higijenu te će podržati osobe s invaliditetom kako bi se osigurala 

univerzalna pristupačnost uzimajući u obzir povratne informacije s javnih konzultacija. Mjere za 
povećanje energetske učinkovitosti, kao što su odgovarajuća izolacija, energetski učinkoviti prozori, 

LED svjetla, bijeli krovovi i solarni paneli, pomoći će u smanjenju klimatskog otiska zdravstvenih i 

obrazovnih ustanova te smanjiti operativne troškove za Vladu.  

1.3 Studijski tim 

Ovaj ESMP su pripremili stručnjaci za okoliš i društvena pitanja iz tima Jedinica za provedbu projekta 

1 (JPP1), uz potporu ostalih članova tima.  

 

1.4 Tijek razvoja ESMP-a 

ESMP za Pod-Projekt Izgradnja zgrade Studentskog doma u Petrinji razvijat će se kroz sljedeće faze: 

1. Prvi nacrt ESMP-a (za fazu izgradnje): svibanj 2024; 

2. Javne konzultacije: lipanj 2024; 

3. Konačna verzija ESMP-a: lipanj 2024; 

4. Praćenje i kontrola: tijekom izvođenja radova, do završetka izgradnje 
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1.5 Zakonodavni okvir 

1.5.1 Nacionalno zakonodavstvo vezano za okolišna i društvena pitanja  

Sljedeći najrelevantniji hrvatski propisi iz domene zaštite okoliša definiraju pravni okvir za upravljanje 

okolišem: 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18); 

- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 
županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 

21/23); 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19,127/19, 155/23); 

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21,142/23); 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22); 
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22); 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23); 

- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21); 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21); 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21); 
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno odrediti provedbu mjera zaštite od buke (NN 

91/07); 

- Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20); 

- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/12, 31/17, 45/17); 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22); 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Što se tiče nacionalnog zakonodavstva vezanog uz društvena pitanja, valja istaknuti da je pravo na 

jednakost i nediskriminaciju temeljno ljudsko pravo zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske.  Ostalo 

zakonodavstvo vezano uz društvena pitanja uključuje: 

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11); 
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23); 

- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17); 

- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12); 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18); 

- Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22); 
- Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih 

obitelji (NN 66/19, 53/20, 144/20, 114/22); 

- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17, 33/23); 

- Odluka o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine, 

ožujak 2022. 

Opis zakonodavstva koje uređuje okolišna i društvena pitanja detaljnije je razrađen u Okviru za 

upravljanje okolišnim i društvenim rizicima (ESMF)  1. 

1.5.2 Pregled okolišnih i društvenih standarda Svjetske banke  (ESS) 

Svjetska banka razvila je Okolišni i društveni okvir (ESF) u kojem se utvrđuje predanost Svjetske banke 

održivom razvoju kroz primjenu Politike Banke (definirane u ESF-u) i skupa Okolišnih i društvenih 

standarda (ESS) koji su osmišljeni kao podrška projektima Zajmoprimaca, s ciljem iskorjenjivanja 

 
1 
https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF_Component_1_January%
202022.pdf 

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/Svjetska%20banka/ESMF_Component_1_January%202022.pdf
https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/Svjetska%20banka/ESMF_Component_1_January%202022.pdf
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ekstremnog siromaštva i promicanja zajedničkog prosperiteta. Postoji 10 ESS-ova, a svaki postavlja niz 

ciljeva koji opisuju ishode koje svaki ESS namjerava postići. 

Sljedeći ESS-ovi su relevantni za ovaj Pod-Projekt: 

ESS1 Procjena i upravljanje rizicima i utjecajima na okoliš i društvo; 

Njime se utvrđuju odgovornosti Zajmoprimca za procjenu, upravljanje i praćenje rizika i utjecaja na 

okoliš i društvo povezanih sa svakom fazom projekta kako bi se postigli okolišni i društveni ishodi u 

skladu s ESS-ovima. 

ESS2 Rad i radni uvjeti; 

Ciljevi ovog standarda su: promicati sigurnost i zdravlje na radu; pravedno postupanje, nediskriminaciju 
i jednake mogućnosti projektnih djelatnika; zaštititi zdravlje i sigurnost radnika, zaštititi radnike, 

uključujući ranjive radnike kao što su žene, osobe s invaliditetom, djeca (u radnoj dobi) i radnici 

migranti, ugovoreni radnici, radnici u zajednici i radnici u primarnoj opskrbi, prema potrebi; spriječiti 

korištenje svih oblika prisilnog rada i dječjeg rada; podržavati načela slobode udruživanja i kolektivnog 

pregovaranja projektnih radnika na način koji je u skladu s nacionalnim zakonom; pružiti projektnim 

radnicima pristupačna sredstva za izražavanje zabrinutosti na radnom mjestu. 

ESS3 Učinkovito korištenje resursa i prevencija i upravljanje onečišćenjem; 

Ciljevi ovog standarda su: promicati održivo korištenje resursa, uključujući energiju, vodu i sirovine; 
izbjegavati ili minimizirati štetne utjecaje na ljudsko zdravlje i okoliš izbjegavanjem ili minimiziranjem 

onečišćenja od projektnih aktivnosti; izbjegavati ili minimizirati emisije kratkotrajnih i dugotrajnih 

klimatskih onečišćivača povezanih s projektom; i izbjegavati ili smanjiti stvaranje opasnog i neopasnog 

otpada na minimum; minimizirati i upravljati rizicima i utjecajima povezanima s uporabom pesticida.  

 
ESS4 Zdravlje i sigurnost zajednice; 

Ciljevi ovog standarda su: predvidjeti i izbjeći štetne utjecaje na zdravlje i sigurnost projektom 

pogođenih zajednica tijekom životnog ciklusa projekta iz rutinskih i nerutinskih okolnosti; promicati 

kvalitetu i sigurnost te razmatranja koja se odnose na klimatske promjene, u projektiranju i izgradnji 

infrastrukture, uključujući brane; izbjeći ili minimizirati izloženost zajednice rizicima vezanim uz 
promet i sigurnost na cestama, bolestima i opasnim materijalima; uspostaviti učinkovite mjere za 

rješavanje hitnih događaja; smanjiti i upravljati rizicima i utjecajima povezanima s uporabom pesticida; 

osigurati da se zaštita osoblja i imovine provodi na način koji izbjegava ili minimizira rizike za 

zajednice pogođene projektom. 

ESS6 Očuvanje bioraznolikosti i održivo upravljanje živim prirodnim resursima; 

Ciljevi ovog standarda su: zaštititi i očuvati biološku raznolikost i staništa; primjenjivati hijerarhiju 

ublažavanja i pristup predostrožnosti u osmišljavanju i provedbi projekata koji bi mogli utjecati na 

biološku raznolikost te promicati održivo upravljanje živim prirodnim resursima. 

ESS10 Uključivanje dionika i objavljivanje informacija; 

Ciljevi ovog standarda su: uspostaviti sustavan pristup uključivanju dionika koji će pomoći 

Zajmoprimcima da identificiraju dionike te izgrade i održe konstruktivan odnos s njima, posebno sa 
stranama pogođenim projektom; procijeniti razinu interesa dionika i potpore projektu te omogućiti da 

se stavovi dionika uzmu u obzir prilikom projektiranja te pri izvedbi okolišnih i društvenih aspekata itd. 

 

Sljedeći ESS-ovi nisu relevantni za ovaj Pod-Projekt: 

ESS5 Otkup zemljišta, ograničenja korištenja zemljišta i prisilno preseljenje 
Sve građevinske aktivnosti odvijat će se na raspoloživom zemljištu u javnom vlasništvu te neće biti ni 

trajnih ni privremenih otkupa zemljišta i ograničenja vezana uz Pod-Projekt. 

ESS7 Domorodački narodi / podsaharske afričke povijesno nedovoljno razvijene tradicionalne lokalne 
zajednice 

Ovaj standard nije relevantan budući da Hrvatska nema jasne etničke, društvene i/ili kulturne skupine 

koje pokriva ESS7. 
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ESS8 Kulturna baština 

Ovaj Pod-Projekt se ne nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline i područja prepoznatih kao 

vrijedna za zajednicu. U slučaju slučajnih arheoloških nalaza tijekom faze izgradnje primjenjivat će se 

WB ESS8 i nacionalno zakonodavstvo. 

 
ESS9 Financijski posrednici 

Ovaj standard nije primjenjiv jer Pod-Projekt ne predviđa uključivanje financijskih posrednika. 

ESS-ovi postavljaju obvezne zahtjeve koji se odnose na Zajmoprimca i projekte. Predstavljaju skup 

obveznih smjernica i uputa s glavnim ciljem poticanja učinkovite i djelotvorne identifikacije i 

ublažavanja potencijalno nepovoljnih utjecaja na okoliš i društvo, koji se mogu pojaviti u razvojnim 

projektima, uz odgovarajući angažman dionika i održivo upravljanje.  
ESS-ovi Svjetske banke, uz podršku Smjernica Svjetske banke za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti 

(EHSG) 

(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-

at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines) i dobre međunarodne industrijske prakse ((GIIP) koje su 

također obavezne prema Okolišnom i društvenom okviru Svjetske banke (ESF), primjenjuju se 
paralelno s nacionalnim politikama gdje u pravilu prevladava strože pravilo. 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske izradilo je Okvir 

za upravljanje okolišnim i društvenim rizicima (ESMF) za Komponentu 1. ESMF za Komponentu 1 je 

instrument dubinske analize okoliša i društva napravljen kako bi se osiguralo da se Komponenta 1 

predloženog Projekta provodi u skladu s operativnim smjernicama Svjetske banke, uključujući 
Smjernice Svjetske banke za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti (EHSG), smjernicama dobre 

međunarodne industrijske prakse (GIIP), okolišnim i društvenim standardima Svjetske banke (ESS), 

nacionalnim zakonodavstvom vezanim uz zaštitu okoliša i društva, kao i obveznim praktičnim alatom 

koji se koristi tijekom izrade, provedbe i praćenja aktivnosti Pod-Projekta".

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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2 OPIS POD-PROJEKTA IZGRADNJA ZGRADE STUDENTSKOG DOMA U 

PETRINJI 

2.1 Osnovne informacije 

Osnovne informacije nalaze se u Tablici 2. 

Tablica 2. Osnovne informacije – Pod-Projekt Izgradnja zgrade Studentskog doma u Petrinji 

Naziv Pod-Projekta Izgradnja zgrade Studentskog doma u Petrinji. 

Svrha Cilj ovog Pod-Projekta je unaprjeđenje kvalitete studiranja u Gradu 

Petrinji kroz smještaj studenata, prvenstveno Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek Petrinja. Pod-Projekt je ujedno i početak 

bolje suradnje Županije i Sveučilišta, te daljnje suradnje i uređenja 

Znanstveno-kulturno-obrazovnog centra u Županiji. 

Korisnik Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Sisku 

Lokacija (adresa, grad/općina, 

županija) 
Trg Matice Hrvatske bb, 44 250 City of Petrinja  

Katastarska čestica i 

katastarska općina 
Katastarska čestica br. 3019/5, katastarska  općina  Petrinja  

Vlasnik čestice Grad Petrinja  

Postoje li „povezani 

objekti/aktivnosti” (eng. 

Associated Facilities )2 povezani 

s Pod-Projektom? 

NE 

Je li Pod-Projekt usklađen s 

prostorno-planskom 

dokumentacijom? 

DA 

Generalni urbanistički plan Grada Petrinje (Službeni vjesnik br. 10/07, 

08/08, 42/08, 12/11, 17/12, 14/13, 18/15, 48/16, 50/16 i 67A/16). 

Je li Pod-Projekt zaštićena 

kulturna baština? 
NE 

Nalazi li se Pod-Projekt unutar 

arheoloških/zaštićenih 

kulturnih zona? 

NE 

Nalazi li se Pod-Projekt unutar 

zaštićenih područja prirode ili 

područja Natura 2000? 

NE 

2.2 Pozadinske informacije 

S obzirom na to da veliki broj studenata putuje iz mjesta izvan grada, postoji velika potreba za 

smještajem. Do sada su (prije potresa u prosincu 2020.) studenti bili smješteni u privatnom smještaju 

ili su bili prisiljeni putovati iz udaljenijih mjesta. Trenutno je broj raspoloživih smještajnih jedinica za 

najam znatno smanjen ili ih uopće nema jer je većina objekata stradala u potresu, a rijetke smještajne 
jedinice koje su raspoložive i funkcionalne uglavnom se iznajmljuju građevinskim radnicima koji 

sudjeluju u radovima na obnovi u gradu tijekom cijele godine te se iznajmljuju po znatno višim i za 

 
2 Prema Okolišnim i društvenim standardima Svjetske banke (ESS), izraz „povezani objekti/aktivnosti“ označava objekte ili 

aktivnosti koji se ne financiraju kao dio projekta, ali su: (a) izravno i značajno povezani s projektom; i (b) izvedeni ili s e 

planiraju izvoditi istovremeno s projektom; te su (c) neophodni da bi projekt bio realiziran te ne bi bili izgrađeni, prošire ni ili 

provedeni da projekt nije postojao. Da bi se objekti ili aktivnosti identificirali kao povezani objekti/aktivnosti, moraju 

ispunjavati sva tri gore navedena kriterija. Povezani objekti/aktivnosti trebaju ispunjavati zahtjeve ESS-ova, u mjeri u kojoj 

Zajmoprimac ima kontrolu ili utjecaj na takve povezane objekti/aktivnosti . 
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studente nepristupačnim cijenama. Trenutno gotovo svi studenti koji žive izvan Petrinje svakodnevno 

putuju na nastavu 

Novi dom imat će kapacitet od 66 kreveta, a osim smještajnih kapaciteta, u domu je planirana i 

studentska menza. Kapaciteti budućeg Studentskog doma prvenstveno su namijenjeni Učiteljskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeku u Petrinji, u kojem boravi oko 500 studenata, od kojih više 

od 70% živi izvan Sisačko-moslavačke županije, a čak preko 90% izvan Petrinje. 

Izgradnjom Studentskog doma značajno će se poboljšati kvaliteta studiranja. Također, realizacija ovog 

projekta početak je bolje suradnje Županije i Sveučilišta. Očekuje se daljnja suradnja i uređenje 

Znanstveno-kulturno-obrazovnog centra u Županiji, jer će se uz postojeći Metalurški fakultet u Sisku i 

Učiteljski fakultet u Petrinji razmatrati dovođenje novih fakulteta i programa.  

Dosad ishođeni dokumenti i dozvole prikazani su u Tablici 3. 

Table 3. Dosad ishođeni  dokumenti i dozvole (do lipnja 2024. godine) 

Obavezni 

dokumenti/dozvole 

Status Godina Komentar 

Uvjeti za izdavanje 

lokacijske dozvole 

 2019./2020. Sastoji se od: 

1. Sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od 

buke (Državni inspektorat). 

2. Posebni uvjeti zaštite od požara (Ravnateljstvo 
civilne zaštite, Ministarstvo unutarnjih 

poslova). 
3. Posebni uvjeti zaštite okoliša i prirode (Grad 

Petrinja). 

4. Vodopravni uvjeti (Hrvatske vode). 

5. Posebni uvjeti za elektroničku komunikacijsku 
mrežu (Hrvatska regulatorna agencija za 

mrežne djelatnosti). 
6. Posebni uvjeti za priključenje na prometnu 

infrastrukturu (Županijska uprava za ceste 

Sisačko-moslavačke županije). 

7. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja (Privreda 
d.o.o.) – vodoopskrba, odvodnja i prikupljanje 

otpadnih voda . 
8. Posebni uvjeti za elektroenergetsku mrežu 

(HEP ODS d.o.o.). 
9. Posebni uvjeti Grada Petrinje, Upravnog 

odjela za komunalne djelatnosti. 

Glavni projekt 

(Autor: Arhingtrade 

d.o.o.) 

DOVRŠENO Prosinac 2020. 1. Arhitektonski projekt.  

2. Građevinski projekt.  

3. Elektrotehnički projekt. 

4. Projekt vodovoda i kanalizacije. 

5. Projekt strojarskih instalacija . 

6. Strojarski projekt dizala . 

7. Projekt vatrodojave. 

Elaborati: 

1. Elaborat zaštite na radu. 

2. Elaborat zaštite od požara . 
3. Elaborat tehnologije kuhinje i praonice 

rublja . 

4. Geotehnički elaborat. 

Građevinska dozvola  ISHOĐENO  
Ožujak 2021. 

 

Građevinska dozvola je ishodovana u ožujku 2021. 

godine, s Potvrdom pravomoćnosti od 03.04.2021.  
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Obavezni 

dokumenti/dozvole 

Status Godina Komentar 

Svibanj 2024. Rješenje o produženju građevinske dozvole 

dobiveno je 13.5.2024. godine. 

Izvedben projekt 

(Author: Arhingtrade 

Ltd.) 

DOVRŠENO Studeni 2023. 

1. Arhitektonski projekt.  

2. Građevinski projekt.  

3. Elektrotehnički projekt. 

4. Projekt vodovoda i kanalizacije. 

5. Projekt strojarskih instalacija. 

6. Projekt vatrodojave. 

Uporabna dozvola  NE -  

2.3 Lokacija i građevinsko zemljište 

Zgrada Studentskog doma planira se graditi na sadašnjoj k.č. 3019/3 ko Petrinja, Trg Matice Hrvatske 

bb, Petrinja, na dijelu čestice Osnovne škole Dragutina Tadijanovića, u blizini Učiteljskog fakulteta u 

Petrinji. Zemljište je u cijelosti u vlasništvu Osnovne škole, ali će se katastarska čestica na kojoj je 

planirana izgradnja zgrade parcelirati kao zasebna čestica, sukladno prijedlogu parcelacije u okviru 

Glavnog projekta. Nova katastarska čestica (br. 3019/5) bit će u vlasništvu Grada Petrinje. Površina 

novoformirane parcele bit će 2.485 m². Katastarske čestice br. 3019/5 imat će izravan pristup javnoj 

prometnoj površini.  
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Slika 1. Građevinsko zemljište 3019/5 i prijedlog nove građevinske parcele 3019/5  
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Teren je ravan. Visinska razlika između najviše i najniže kote u obuhvatu je 73 cm (109.90 m.n.v.-

109.17 m.n.v.). Na parceli (površine 427 m2) pronađeni su betonski temelji spremišta Osnovne škole 

koji su se urušili. Ti će ostaci biti srušeni tijekom pripremnih radova. Uklanjanje će se vršiti ručno i 

strojno kako ne bi negativno utjecalo na susjedne objekte. 

2.4 Tehnički opis  

Tehnički opis građevine temelji se na Izvedbenom projektu izrađenom u studenom 2023. godine.  

Građevina je namijenjena za smještaj studenata prema visokom standardu. Studentski dom planiran je 

kao građevina s prizemljem i 3 kata pod ravnim krovom. U domu je predviđeno 27 soba, 12 na prvom 

i 15 na drugom katu za ukupno 66 studenata. 

Prostorni parametri navedeni su u nastavku (Tablica 4). 

Tablica 4. Prostorni parametri 

Razina 
Građevinska (bruto) 

površina 
Funkcionalni sadržaj 

PRIZEMLJE 649,69 m² 

- ulazni hodnik  

- portirnica  

- restoran 

- mala blagovaonica  

- sanitarni čvorovi 

- praonica rublja  

- pomoćni hodnik - ulaz za osoblje 

- sanitarni čvor i garderoba za osoblje 

- kuhinja sa spremištem  

- prostor za otpad 

- kuhinjski servis 

- studentski klub 

- teretana  

- uredski prostori 

- studentski centar (student servis) 

PRVI KAT 529,58 m² 

- stubište s dizalom  

- terase (natkrivene i djelomično natkrivene) 

- hodnici za prilaz studentskim sobama  

- studentske sobe s kupaonicama (jednokrevetne, 

dvokrevetne i trokrevetne i studio-apartman za 

četiri osobe), s pripadajućim (nenatkrivenim) 

terasama 

- učionica  

- čajna kuhinja  

DRUGI KAT 529,58 m² 

- stubište s dizalom  

- terase (natkrivene i djelomično natkrivene) 

- hodnici za prilaz studentskim sobama  

- studentske sobe s kupaonicama (jednokrevetne, 

dvokrevetne i trokrevetne)  

- čajna kuhinja  

TREĆI KAT 116,63 m² 

- stubište s dizalom  

- prostor za tehničku službu 

- prostor spremišta  

- prostor za spremačice sa sanitarnim čvorom i 

garderobom 

UKUPNO 1825,48 m2 
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2.4.1 Elementi konstrukcije 

Građevina će se temeljiti na trakastim armiranobetonskim temeljima. Na temeljne trake betonirat će se 

armirano betonska ploča poda prizemlja debljine 20 cm. Nosiva konstrukcija građevine sastoji se od 

poprečnih i uzdužnih nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm te djelomično blok opeke 

debljine 25 cm, u kombinaciji s armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima i gredama. 

Stropna konstrukcija svih etaža građevine izvest će se kao armirano betonska ploča debljine 20 cm. 

Unutarnje armirano betonsko trokrako stubište projektirano je u središnjem dijelu građevine tako da će 
omogućiti lak izlaz iz svih dijelova građevine. Predviđeno je i kao evakuacijsko stubište. Krov će biti 

ravan i djelomično prohodan (dio ispod solarnih panela) iznad 3. kata te s nenatkrivenim terasama na 

1. katu. 

2.4.2 Zaštita od topline i buke 

Vanjski zidovi pročelja od blok opeke i betona izvest će se završno obrađeni klasičnim toplinskim 
fasadnim sustavom s termoizolacijskim pločama od tvrde kamene vune (debljine 14 cm) i djelomično 

kao ˝ventilirano  ̋pročelje s aluminijskim kompozitnim pločama. Dijelovi svih betonskih istaka oko 

vanjske stolarije izolirat će se istim pločama kako bi se spriječila pojava t̋oplinskih  ̋ mostova. 

Konstrukcija ravnog prohodnog i neprohodnog krova izolirat će se dvostrukim pločama tvrde 

hidrofobirane kamene vune debljine 10 cm. Ugradit će se prozori i vrata od aluminijskih okvira, 
ostakljeni troslojnim IZO staklom, s međuprostorom ispunjenim argonom, uz odgovarajuće brtvljenje. 

U gradnji će se koristiti građevinski elementi i materijali (opeka, beton) koji osiguravaju dovoljnu 

izolacijsku moć od prodora buke. Svi uređaji koji će se koristiti u građevini imat će tvornički ugrađenu 

zvučnu izolaciju, čime se značajno poboljšava redukcija buke na mjestu izvora. Podovi građevine izvest 

će se kao plivajući podovi na sloju elastificiranog polistirena čime će se osigurati izolaciju od udarnog 

zvuka. 

2.4.3 Parkirališna mjesta na lokaciji 

Za zgradu Studentskog doma predviđena su ukupno 24 parkirališna mjesta na parceli: 18 okomitih 

parkirališnih mjesta (2,5 x 5,0 m), 4 uzdužna parkirališna mjesta (2,0 x 5,5) m i 2 parkirališna mjesta 

za osobe s invaliditetom (5% od ukupnog parkirališnog prostora prema nacionalnim propisima). 

Parkirališna mjesta su dostupna s interne asfaltirane prometnice širine 5,5 m. 

2.4.4 Vodoopskrba 

Vodoopskrba građevine riješit će se priključenjem na postojeći javni vodoopskrbni sustav izgrađen u 

pristupnoj prometnici sukladno posebnim uvjetima lokalnog distributera – Privreda d.o.o. za javnu 

vodoopskrbu i odvodnju, čime će se osigurati dovoljna količina zdravstveno ispravne vode za ljudsku 

potrošnju. Topla voda će se pripremati u strojarnici pomoću dizalice topline zrak/zrak priključene na 
unutarnje jedinice, iz koje će topla voda odlaziti u spremnike potrošne tople vode. Potrošna topla voda 

također će se pripremati i pomoću solarnih pločastih kolektora. 

2.4.5 Prikupljanje i upravljanje otpadnim vodama 

Sanitarne otpadne vode priključit će se na javnu kanalizaciju izgrađenu u pristupnoj prometnici 

sukladno uvjetima lokalnog distributera - Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, čime će se 

osigurati sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti odvodnje otpadnih voda. Priključak na javnu cestu 
izgradit će se na način da ne naruši postojeći režim odvodnje površinskih, procijeđenih i podzemnih 

voda na javnoj cesti. Odvodnja oborinske vode s krova predviđena je vodolovnim grlima, a spuštat će 

se vertikalno uz građevinu na teren predmetne čestice. Oborinska odvodnja vanjskog parkirališta i 

interne prometnice provodit će se preko separatora tekućine i linijskih kanalica te slivnika s taložnicom 

u internu kanalizaciju. 
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2.4.6 Električne instalacije 

Građevina će se priključiti na javnu električnu mrežu sukladno uvjetima HEP ODS d.o.o., Elektra Sisak. 

Napajanje mjesta priključenja vršit će se iz TS Nova škola (TS 4180), izvod SK 07, Studentski dom. 

Električna energija koristit će se za napajanje električne rasvjete, strojarskih instalacija i opreme, 

kuhinjske opreme, informatičke opreme te trošila opće potrošnje. Za sve unutarnje i vanjske prostore 

predviđena je LED rasvjeta. 

2.4.7 HVAC instalacije (grijanje, hlađenje i ventilacija) 

Grijanje i hlađenje građevine predviđa se preko dizalica topline. Napajanje će se ostvariti iz lokalnih 

razvodnih ormara. 

Sustav grijanja preko toplinske stanice izvest će se pomoću dizalica topline zrak/zrak koje su priključuju 

na 4 unutarnje jedinice. Dizalice topline smjestit će se na ravnom dijelu krova iznad 2. kata što bliže 
prostoriji strojarnice. Grijanje prostora u građevini predviđa se putem radijatora. Priprema ogrjevnog 

medija u strojarnici vršit će se pomoću unutarnjih jedinica i akumulacijskog spremnika iz kojeg ide 

topla voda u razdjelnik i sabirnik za potrebe radijatorskog grijanja. PTV će se pripremati u strojarnici 

pomoću dizalice topline zrak/zrak priključene na dvije unutarnje jedinice iz koje će topla voda (65°C) 

odlaziti u dva spremnika PTV-a. PTV će se također pripremati pomoću solarnih pločastih kolektora (7 
komada u paketu). Ventilacija toplinske stanice izvodit će se prirodnim putem preko rešetki ugrađenih 

na ulaznim vratima pri dnu i pri vrhu. 

 

Hlađenje je predviđeno u uredu, teretani, blagovaonici, kuhinji i prostoriji studentskog kluba te u svim 

studentskim sobama. Hlađenje će se izvesti pomoću DVM S vanjske jedinice u izvedbi 
visokoučinkovite dizalice topline zrak/zrak, odnosno zrak/voda u ovisnosti o tipu priključenih 

unutarnjih jedinica. 

U prostoru kuhinje i u sanitarnim čvorovima predviđena je ugradnja ventilatora (napa) za odvod 

odnosno dovod zraka.  

Ventilacija sanitarnih prostorija izvodit će se prisilno pomoću ventilatora, zračnih odzračnih ventila te 

kanalima i rešetkama na dnu vrata sanitarnih prostorija. 

Klimatizacija kuhinje izvest će se pomoću ekonomične nape s filterima masnoće FM i rasvjetom. 

2.4.8 Pristupačnost građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

Mjere i projektna rješenja za osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti u prostorima 

namijenjenim njihovom kretanju, boravku i radu osiguravaju se prema Pravilniku o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).  

Elementi pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika primijenjeni su u projektiranju stubišta 

(protuklizni rub stubišta s vizualnim kontrastom, taktilno polje upozorenja ispred prve i iza zadnje 
stube) i dizala (pozivna i upravljačka ploča s tipkovnicom kontrastno izvedenom, informacije na 

Brailleovom pismu, rukohvat s vizualnom-svjetlosnom i zvučnom najavom katova, taktilna crta 

vođenja od ulaznih vrata građevine do dizala s užebljenjima u smjeru navođenja). 

Elementi pristupačnosti neovisnog stanovanja primijenjeni su u uređenju ulaznog prostora (staklena 

klizna vrata s uočljivom oznakom, prag vrata će biti visine maksimalno 2 cm), komunikacija (sve hodne 

površine projektirane su u istoj razini, a vrata na hodnicima izvest će se bez praga), WC (sanitarni čvor 
za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, poziv iz WC-a koji će biti usmjeren na SOS signalnu 

centralu), kupaonica (prostor za tuširanje bez pregrade, vodootporno preklopno sjedalo, oprema 

propisana za pristupačni WC), kuhinja (prilagođena dužina, visina i širina elemenata), soba, učionica 

(predviđene su 2 pristupačne sobe, po jedna na svakoj etaži 1. i 2. kata sa smještajnim jedinicama, 

prilagođene dimenzije u učionici, prilagođene dimenzije slobodnog prostora, namještaja i vrata u 
učionici), blagovaonica (podna obloga za lakše kretanje invalidskih kolica, prilagođene dimenzije 
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slobodnog prostora i namještaja) i orijentacijski plan (reljefno izrađen, s informacijama na Brailleovom 

pismu).  

Elementi pristupačnosti javnog prometa primijenjeni su u projektiranju parkirališnih mjesta (2 

parkirališna mjesta najbliža pristupačnom ulazu u građevinu, prilagođeni izlaz s parkirališnih mjesta na 

nogostup) i pješačku površinu (sva komunalna oprema postavit će se uz rub javne pješačke površine, 

tako da ne predstavlja prepreku za slijepe i slabovidne). 

2.4.9 Zapaljive tekućine 

Na betonskom postolju na čestici postavit će se nadzemni spremnik za UNP - ukapljeni naftni plin (za 

potrebe kuhanja) zapremine 1500 litara za punjenje 750 kg UNP-a (Slika 2). Za potrebe grijanja 

predviđen je jednolinijski električni isparavačko regulacijski sklop za 12 kg/h UNP-a u "S" izvedbi. 

Isparavačko regulacijski sklop bit će instaliran iza armirano betonskog zida visine 2.3 m na udaljenosti 

1.5 m od spremnika. 

Spremnik će imati kompletnu i ovjerenu tehničku dokumentaciju s originalnim tvorničkim protokolima 

o ispitivanju na čvrstoću, nepropusnost, snimanju varova i sve ostalo kako je propisano od strane 

nadležne inspekcija posuda pod tlakom. Nakon montaže inspekcija obavlja završni pregled i izdaje 

certifikat o ispravnosti postrojenja. 

Spremnik će biti položeni, valjkastog oblika, sastavljen od plašta i dvije duboko utisnute podnice. 

Konstrukcija spremnika bit će prema DIN normi 4680, a proračun čvrstoće prema AD Merkblatt. 

 

Slika 2. Lokacija spremnika UNP-a 
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Spremnik će imati sljedeću armaturu: 

- priključak za punjenje UNP; 

- ventil za odzračivanje spremnika s mjeračem tlaka; 

- ventil za plinsku fazu spremnika; 

- prirubnicu za spajanje usisne pumpe; 

- prirubnicu za prihvat cjevovoda povrata tekuće faze; 

- prirubnicu za prihvat cjevovoda plinske faze; 

- sigurnosni ventil s namještenim tlakom otvaranja 16,7 bara; 

- otvor za reviziju; 

- drenažni ventil na dnu spremnika. 

Maksimalni dozvoljeni nivo punjenja spremnika iznosi 80%, a minimalni dozvoljeni nivo pražnjenja je 

10%. 

Isparavačko regulacijski sklop sastojat će se od: 

- isparivača za UNP s električnim grijačem; 

- sigurnosne armature (automatski ventil za sprečavanje prodora tekuće faze u instalaciju s 

ventilom za deblokadu, sigurnosni ventil i magnetska nivo sklopka), zaporna (glavni zaporni 

ventil), upravljačka armatura (termostati grijača i elektromagnetskog ventila) i pokazna 

armatura (manometar i termometar), elektromagnetski ventil, razvodna "S"kutija i kondenzni 
lonac; 

- redukcijski sklop za redukciju visokog tlaka plina na radni tlak od 50 mbar sastavljen od 

regulatora tlaka I i II stupnja. 

Punjenje spremnika UNP-a odnosno zamjena vrši se pod nadzorom distributera ili od njega ovlaštene 

stručne osobe. Punjenje spremnika UNP-a može vršiti samo distributer.  

2.4.10 Zaštita od požara 

Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Civilne zaštite Zagreb, 

Služba civilne zaštite Sisak, Odjel za inspekcijske poslove) u kolovozu 2019. godine izdalo je posebne 

uvjete koji se odnose na zaštitu od požara i mjere zaštite od požara.  

Potrebno je primjenjivati hrvatske zakone i propise, a iznimno, u nedostatku hrvatskih propisa za 

određeno područje, dopuštena je primjena stranih propisa i smjernica. Sukladno važećim hrvatskim 

propisima i posebnim uvjetima Ministarstva unutarnjih poslova za projektiranje građevina, primarni 

propis koji se koristi je Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

udovoljavati u slučaju požara (NN 29/13 i 87/ 15) uz Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara 

(NN 8/06) i Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99). 

Pri projektiranju zaštite od požara studentskog doma korištene su austrijske smjernice TRVB 100 (uz 

hrvatsko zakonodavstvo). Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjvanosti mjera 

zaštite od požara, građevina pripada skupini 2. za koju je izrađen Elaborat zaštite od požara. Građevna 

čestica ima direktan pristup na javnu prometnu površinu - k.č.br. 3019/2, k.o. Petrinja, koja će se u 

slučaju požara koristiti kao vatrogasni pristup. Vatrogasni prilaz do građevine projektiran je kao interna 

prometnica širine 5.5 m u obliku slova L, paralelna s građevinom.  

Građevina je podijeljena u požarne sektore. Nosiva konstrukcija građevine izrađena je od materijala 
koji imaju otpornost na požar najmanje 2 sata (opeka, beton) za nisko požarno opterećenje. Evakuacija 

iz građevine je osigurana direktno na otvoreni prostor preko unutarnjeg evakuacijskog 

armiranobetonskog stubišta i evakuacijskog dizala te preko otvora na pročeljima građevine. 
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Za potrebe ishođenja građevinske dozvole u sklopu glavnog projekta izrađen je Elaborat zaštite od 

požara prema važećim hrvatskim propisima i posebnim uvjetima Ministarstva unutarnjih poslova za 

projektiranje građevine. Hrvatska slijedi kodekse EU o gradnji i zaštiti od požara, tako da svi hrvatski 

propisi moraju biti usklađeni s propisima EU. 

S obzirom na namjenu i prostornu koncepciju, građevina je prema odredbama Pravilnika o otpornosti 

na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15), 

razvrstana u skupinu ZPS4. Predviđen maksimalni broj korisnika građevine je 92. Za navedenu 

građevinu osigurani su protupožarni prilazi prema odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94). Osigurat će se pristupi vatrogasnom vozilu s jedne dulje i dvije kraće strane 

građevine preko javne površine i internih prometnica na parceli.  

Nosiva konstrukcija izvest će se tako da se osigura potrebna otpornost na požar od REI 90, odnosno 
REI 60 u višim etažama građevine. Pregradni zidovi će imati potrebnu otpornost na požar EI90 odnosno 

EI60. Otpornost stubišta na požar izvest će se sukladno REI 90, sve prema odredbama Pravilnika o 

otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. Zaštita od 

požara bit će osigurana automatskim sustavom za dojavu požara. 

Uz planiranu građevinu nalazi se stambena kuća. Dijelovi ove građevine su nedovršeni i građevina ima 

peć s vanjskim dimnjakom (s tragovima plamena na fasadi, a razina/učestalost korištenja nije jasna). 

Ako je koriste stanari zgrade, peć s dimnjakom potencijalno može predstavljati rizik za zaštitu od požara 

za planiranu zgradu (u fazi korištenja) kao i potencijalni negativni utjecaj na kvalitetu zraka budući da 

se nalazi nasuprot prozora soba Doma. 

Kako bi mogao procijeniti stupanj potencijalnog rizika, PIU1 će angažirati ovlaštenog stručnjaka za 

zaštitu od požara (kroz nadzor nad izvođenjem radova) koji će izvršiti kontrolu Elaborata zaštite od 

požara i projektne dokumentacije te izraditi Izvješće o analizi projektne dokumentacije. Stručnjak za 

zaštitu od požara također će dati procjenu opasnosti od požara s obzirom na obližnju kuću s peći, 

odrediti odgovarajuće mjere vezane uz peć ako je potrebno (prije početka radova) i nadzirati provedbu 

standarda zaštite od požara i svih relevantnih podzakonskih akata tijekom faze izgradnje. Procjena 

opasnosti od požara podliježe odobrenju Svjetske banke. 

2.4.11 Uređenje okoliša 

Dio građevne čestice koji neće biti izgrađen površine 756,36 m², odnosno 30,8%, uredit će se sadnjom 

autohtonog raslinja primjerenog podneblju. 

Pješački pristup do građevine izvest će se u betonskim pločama i/ili kamenu dok će se kolni pristup na 

internu prometnicu u širini 5.5 m izgraditi sa završnim slojem asfalta.  

Ograda prema susjednim česticama i javno-prometnoj površini planirana je u kombinaciji betonskog 

parapeta i metala u kombinaciji s ogradnom živicom (prema susjednim česticama). 
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3 OKOLIŠNI UVJETI PODRUČJA POD-PROJEKTA 

3.1 Korištenje zemljišta 

Prema Generalnom urbanističkom planu Grada Petrinje, planirana građevina nalazi se na području 

javne i društvene namjene (označeno kao „D“). Lokacija je okružena površinama mješovite - pretežito 

stambene namjene (označene kao “M1”) (Slika 3). 

 

Slika 3. Izvadak iz Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje (karta 1. Korištenje i namjena površine) 

https://www.zpusmz.hr/GUP/GUP%20GRADA%20PETRINJE%20IX.%20ID/PDF/1.%20Koristenje%20i%20n

amjena%20prostora.pd 

3.2 Kvaliteta zraka 

Prema Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 
Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija planiranog Pod-Projekta nalazi se unutar zone HR 2 - 

Industrijska zona koja obuhvaća područje Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije.  

Najbliža mjerna postaja za mjerenje kvalitete zraka je Sisak-1 koja se nalazi u Sisku. Prema Izvješću o 

praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske u 2022., kvaliteta zraka na mjernoj postaji 

Sisak 1 ocijenjena je I. kategorijom (čist ili neznatno onečišćen zrak, u skladu s graničnom vrijednošću 
za 1-satne i graničnom vrijednošću za 24-satne koncentracije s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi) za sve 

onečišćujuće tvari (SO2, NO2, H2S, PM10, Pb in PM10, Cd in PM10, Ni in PM10, As u PM10, BaP in PM10 

i benzen). 

3.3 Emisija radona 

Radon nastaje radioaktivnim raspadom radija koji se nalazi u tlu i stijenama te se nalazi posvuda u 

zemljinoj kori. Vođen različitim transportnim mehanizmima, lako izlazi iz zemlje u zrak. Koncentracija 

radona u vanjskom zraku je mala (između 5 i 15 Bqm-3) i općenito ne uzrokuje zdravstvene probleme. 

https://www.zpusmz.hr/GUP/GUP%20GRADA%20PETRINJE%20IX.%20ID/PDF/1.%20Koristenje%20i%20namjena%20prostora.pd
https://www.zpusmz.hr/GUP/GUP%20GRADA%20PETRINJE%20IX.%20ID/PDF/1.%20Koristenje%20i%20namjena%20prostora.pd
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Međutim, koncentracija može biti visoka u zatvorenim prostorima (stambene kuće, škole, bolnice itd.) 

- od 10 do nekoliko tisuća Bqm-3, a u ekstremnim vrijednostima i do milijun Bqm-3. 

Glavni izvori radona u zatvorenim prostorima su: tlo neposredno ispod zgrade (85 - 90%), građevinski 

materijali (5 - 10%), podzemne vode (oko 5%) i prirodni plin (manje od 1%). Parametri koji utječu na 

koncentraciju radona u zgradama mogu biti prirodni (geološki sastav i struktura tla, klimatski i 

meteorološki parametri) i tehnički ili tehnološki (način gradnje) te navike ljudi (prozračivanje 
prostorija, način grijanja i dr.). Zbog tako velikog broja različitih parametara koji izravno ili neizravno 

definiraju koncentraciju radona u zgradama, praktički je nemoguće razviti zadovoljavajući model koji 

će predvidjeti koncentraciju radona u kući. Stoga je izravno mjerenje jedini ispravan način procjene 

rizika od radona. 

Nacionalna (i EU) referentna razina za koncentraciju radona u zraku u zatvorenom prostoru je 300 Bqm-

3. Do sada su provedena mjerenja u zatvorenom prostoru s ukupno oko 6000 detektora (727 škola, 228 

vrtića i 1400 stambenih zgrada) u 8 županija (Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Ličko-

senjska, Karlovačka, Istarska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka i Vukovarsko-srijemska)3.  

Geogeni radonski potencijal u Sisačko-moslavačkoj županiji ocijenjen je kao viši prosjek4 (Slika 4.) što 

će se dodatno obraditi u izradi projekta i mjerama ublažavanja. 

 
Slika 4. Geogeni radonski potencijal u Hrvatskoj 

3.4 Buka 

Sustavnog praćenja buke na području Grada Petrinje do sada nije bilo. Iako trenutna situacija u pogledu 

ugroženosti bukom nije kritična, Prostornim planom Grada Petrinje prepoznata je potreba praćenja buke 

posebno u potencijalno ugroženim područjima (gradsko središte, blizina autocesta i gospodarskih 

objekata). 

Šire područje planiranog Studentskog doma nije ugroženo povećanom razinom buke. Glavni izvor buke 

na lokaciji je cestovni promet s državne ceste DC37. Prema javno dostupnim podacima o izloženosti 

stanovništva buci okoliša s državnih cesta, razina buke na lokaciji planiranog Studentskog doma ne 

prelazi 55 dB(A) (Slika 5.). 

 
3 http://radon.civilna-zastita .hr/  
4 http://radon.civilna -zastita .hr/radonski-zemljovidi/radon-u-tlu/grp-po-zupanijama/ 

http://radon.civilna-zastita.hr/
http://radon.civilna-zastita.hr/radonski-zemljovidi/radon-u-tlu/grp-po-zupanijama/
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Slika 5. Izloženost buci s državne ceste DC37 na području Grada Petrinje prema Strateškim i konfliktnim 

kartama buke dionica državnih cesta u Hrvatskoj. 

Trenutno se u blizini planiranog Studentskog doma nalazi otvoreno gradilište (obnova Učiteljskog 

fakulteta). Međutim, konstrukcijska obnova Učiteljskog fakulteta će se završiti do kraja travnja 2024. 

godine, a do kraja lipnja 2024. godine očekuje se završetak svih većih vanjskih radova. Nakon toga će 

se pristupiti unutarnjem uređenju, a potpuni završetak radova očekuje se u listopadu ili studenom 2024. 
godine. S obzirom da će tzv. „gruba“ gradnja biti završena prije početka radova na Studentskom domu, 

ne očekuje se stvaranje kumulativnog utjecaja buke. 

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21) planirani Studentski dom razvrstan je u zonu mješovite - pretežno 

stambene namjene u kojoj su najviše dopuštene ocjenske razine buke: Lday 55 dB(A), Levening 55 bB(A), 

Lnight 45 dB(A) i Lden 57 dB(A). 

3.5 Bioraznolikost, područja zaštite prirode i ekološka mreža Natura 2000 

Lokacija planirane građevine nalazi se u urbaniziranom području. Lokacija je okružena Osnovnom 

školom Dragutina Tadijanovića na jugu i Učiteljskim fakultetom na jugozapadu, prometnicom i 

stambenim zgradama na sjeveru te zelenilom na jugu. Stoga se lokacija ne smatra značajnom iz 
perspektive bioraznolikosti. Lokacija planiranog Studentskog doma nalazi se izvan zaštićenih područja 

prirode i područja Natura 2000 (Slika 6). Najbliže područje ekološke mreže (HR20000642 Kupa) nalazi 

se na udaljenosti od 1300 m sjeverozapadno od predmetne lokacije. Najbliža zaštićena područja prirode 

su: Spomenik parkovne arhitekture - Strossmayerovo šetalište koje se nalazi na udaljenosti od 600 m 

sjeveroistočno i Značajni krajobraz - područje Kotar – Stari Gaj koje se nalazi na udaljenosti od 1400 

m istočno od predmetne lokacije. 
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 Lokacija Pod-Projekta  

 Ekološka mreža Natura 2000 

 Spomenik parkovne arhitekture - Strossmayerovo šetalište 

 Značajni krajobraz - područje Kotar – Stari gaj 

Slika 6. Zaštićena područja i ekološka mreža Natura 2000 šireg područja  

3.6 Vodena i poplavna područja 

Prema karti rizika od poplava, planirani Studentski dom nalazi se izvan područja s vjerojatnošću 

poplava (Slika 7). 
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  lokacija Pod-Projekta 

 

 

 

Slika 7. Karta rizika od poplava 

3.7 Seizmičke karakteristike i stabilnost tla 

Prema Karti potresnih područja RH iz 2012. godine, za povratno razdoblje od 475 godina, predmetna 

lokacija pripada području s vršnom akceleracijom od 0,152 g, gdje je g akceleracija gravitacijskog polja, 

9,81 m/s2. Ubrzanje odgovara VII. stupnju MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) ljestvice. Promatrajući 

povratni period od 95 godina na Karti potresnih područja Republike Hrvatske, vršna akceleracija na 

lokaciji iznosi 0,074 g, što odgovara VI. razini MCS ljestvice (Slika 8). 
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Slika 8. Karta potresnih područja Republike Hrvatske (izvor: Maps of earthquake areas of the Republic of 

Croatia (gfz.hr)) 

3.8 Klima i klimatske promjene 

Prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova prema Köppenu, Sisačko-moslavačka županija ima 

toplu umjereno kišnu klimu s toplim ljetima. Ovo područje karakterizira kontinentalni oborinski režim 

s dobro raspoređenim oborinama tijekom cijele godine. Najviše temperature u Sisačko-moslavačkoj 

županiji, preko 30°C, zabilježene su od travnja do rujna. 

S obzirom na klimatske promjene, do 2040. godine očekuje se porast prizemne temperature između 1,1 
i 1,2°C u svim godišnjim dobima, dok se do 2070. godine očekuje najveći porast prosječne temperature 

zraka do 2,2°C. Što se tiče oborina, do 2040. godine očekuje se povećanje oborina u zimi i u proljeće, 

dok će u ljeto i jesen u cijeloj zemlji prevladavati smanjenje oborina. S druge strane, u razdoblju do 

2070. godine očekuje se smanjenje količine oborine u svim godišnjim dobima, osim zime.5 

Porast najviših vrijednosti temperature zraka u urbanim sredinama utječe na stvaranje toplinskih otoka. 
Toplinski otoci utječu na povećanje potrošnje energije, pridonose učinku stakleničkih plinova i 

globalnom zatopljenju te negativno utječu na kvalitetu vode i zdravlje ljudi. 

  

 
5 https://www.smz.hr/images/stories/okolis/2018/Program_zastite_zraka_SMZ_2018-2021godine.pdf  

http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
http://seizkarta.gfz.hr/hazmap/karta.php
https://www.smz.hr/images/stories/okolis/2018/Program_zastite_zraka_SMZ_2018-2021godine.pdf
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4 DRUŠTVENO-EKONOMSKA OSNOVA PODRUČJA POD-PROJEKTA 

4.1 Stanovništvo 

Grad Petrinja je prema Popisu stanovništva iz 2011. godine brojao 24.671 stanovnika. Rezultati Popisa 

stanovništva 2021. godine pokazuju vidljiv trend smanjenja broja stanovnika. Broj stanovnika pao je 

na 19 950. Nakon potresa mnogo je ljudi napustilo Petrinju, ali i Sisačko-moslavačku županiju općenito. 

Što se tiče nacionalnog sastava, u Petrinji živi 87,4 % Hrvata, 8,03 % Srba, 4,3 % i ostalih (Albanci, 

Bošnjaci, Bugari, Crnogorci, Česi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Rumunji, Romi, Rusi, 

Slovaci, Slovenci, Talijani, Ukrajinci i Turci). 

4.2 Društveno-ekonomski kontekst 

Gospodarstvo Grada Petrinje najvećim dijelom čine poljoprivreda i stočarstvo te nekoliko velikih tvrtki 

koje zapošljavajući domaće stanovništvo čine okosnicu gospodarstva: Gavrilović - prva hrvatska 

tvornica salama, sušenog mesa i masti, Hrvatske šume, HEP, Privreda d.o.o., “Komunalac” d.o.o., 
Vodoopskrba Kupa d.o.o. Također, veliki dio gospodarstva čine mali i srednji poduzetnici (obrtnici) 

koji zapošljavaju do 10 djelatnika i čine najveći dio uslužnih i obrtničkih djelatnosti. Turizam je u 

početnoj fazi razvoja. Gradski prihodi uglavnom dolaze iz: komunalne naknade, prihoda od poreza na 

plaće itd. 

U odnosu na dostupnu javnu uslugu na lokalnoj razini postoji jedan dječji vrtić Petrinjčica u kojem su 
djeca predškolske dobi (više od 500 djece) raspoređena u 28 odgojnih skupina, a koji djeluje u 5 

objekata. Tu su i ordinacije obiteljske medicine, stomatološke ordinacije, Opća bolnica “Dr. Ivo 

Pedišić” - Odjel Petrinja. U gradu postoje tri osnovne škole, u prigradskim naseljima dvije osnovne 

škole te jedna srednja škola Petrinja, sa 6 smjerova: Osnovna škola, Veterinarski tehničar, Prehrambeni 

tehničar, Mesar, Cvjećar i Pomoćni voćar-vinogradar-vinar, sve s oko 2 600 učenika. Postoji i Učiteljski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek Petrinja. 

4.3 Građevine i infrastruktura u blizini planiranog Studentskog doma 

Pod-Projekt se nalazi u urbanom (izgrađenom) području. Predmetna lokacija je označena kao površina 
javne i društvene namjene. U blizini lokacije Pod-Projekta nalaze se i površine javne i društvene 

namjene, javne zelene površine i površine mješovite - pretežno stambene namjene. 

U neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira graditi zgrada Studentskog doma nalazi se Osnovna 

škola. Učiteljski fakultet nalazi se oko 50 m sjeverno od predmetne lokacije. Na istočnoj strani, u 

neposrednoj blizini planirane lokacije, nalaze se stambene zgrade. Stambene kuće na kč.3021 i 3022/1 
graniče s parcelom planiranog Studentskog doma, a na parceli Studentskog doma uz granicu s 

navedenim česticama postavit će se ograde. Parcela ima izravan pristup javnoj prometnoj površini 

(kategoriziranoj kao nerazvrstana cesta). 

Građevinski radovi ne bi smjeli remetiti vozni red javnog prijevoza. Školski autobus prolazi ulicom 

Brezje i ostavlja školarce s južne strane Osnovne škole, zaobilazeći lokaciju Pod-Projekta. Vozila 
gradilišta će prilaziti gradilištu sa sjeverne strane parcele. Koridori za školski autobus i vozila gradilišta 

djelomično se preklapaju prolazeći ulicom Brezje. Sigurnost cestovnog prometa za korisnike osnovnih 

škola i posjetitelje na toj dionici ceste bit će osigurana privremenom regulacijom prometa i 

odgovarajućom signalizacijom. 
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Slika 9. Građevine i infrastruktura u blizini planiranog Studentskog doma  
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4.4 Kulturna baština 

Predmetna lokacija ne nalazi se unutar područja kulturne baštine (zone) niti u arheološkoj zoni (Slika 

10.). 

 

 

lokacija planiranog Studentskog doma  

Slika 10. Kulturna baština šireg područja  
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5 KONZULTIRANJE S DIONICIMA I OBJAVA INFORMACIJA 

Plan uključivanja dionika Pod-Projekta prikazan je u Dodatku 1, uključujući skupine dionika koje su 

konzultirane tijekom provedbe ovog Pod-Projekta. 

5.1 Uključivanje dionika 

U fazi prije izgradnje bile su uključene različite skupine i podskupine dionika. Provedene aktivnosti i 

glavni nalazi prikazani su u podnaslovu 5.2. Rezultati uključivanja dionika (Tablica 5). Također, u fazi 

prije izgradnje, održat će se prva javna prezentacija Pod-Projekta (u lipnju 2024.) te će informacije biti 

objavljene na web stranici Projekta. 

5.1.1 Javno predstavljanje 

Prvo javno predstavljanje Pod-Projekta održano je 17. lipnja 2024. godine u sklopu javnog savjetovanja 

i aktivnosti uključivanja dionika u fazi prije izgradnje. Predstavljanje je održano u gradu Petrinji, u 

prostoru Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji. Predstavljanju je nazočilo 20 

sudionika. Teme javnog predstavljanja bile su: projektno rješenje i okolišni i društveni aspekti Pod-

Projekta te na kraju, javna rasprava. 

Postavljena su pitanja/komentari vezani uz: način grijanja zgrade, parkirna mjesta, lokaciju Pod-

Projekta, predložene mjere ublažavanja obzirom na moguće povećanje prometa, očekivani početak 

postupka javne nabave, očekivano vrijeme trajanja građevinskih radova, financiranje Pod-Projekta te 

predviđenu vrijednost Pod-Projekta. 

Javna rasprava završila je 24. lipnja 2024. godine, odnosno 2 tjedna nakon objave ESMP-a na web 

stranici Projekta. Nova pitanja/komentari putem e-mail adrese studentski.dom@mpgi.hr nisu 

zaprimljeni. Odgovori na sva postavljena pitanja/komentare bit će uključeni u dokument Izvješće o 

uključivanju dionika (SER) koji će biti objavljen na web stranici Projekta. 

5.1.2 Objava informacija 

Informacije o Pod-Projektu dostupne su na web stranici Projekta. U sljedećem razdoblju na web stranici 

Projekta bit će objavljenja sljedeća dokumentacija: 

- prva verzija ESMP-a; 

- informacije s nadolazećeg 1. javnog predstavljanja Pod-Projekta; 

- Izvješće o uključivanju dionika za fazu prije izgradnje. 

5.2 Rezultati uključivanja dionika 

Rezultati uključivanja dionika, uključujući dionike, datume provedbe, teme i metode uključivanja, 

glavne nalaze i sljedeće korake prikazani su u Tablici 5. 
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Tablica 5. Pregled provedenih aktivnosti uključivanja dionika za fazu prije izgradnje 

Datum provedbe Dionik Tema(e) uključivanja i glavni nalazi 
Korištena 

metoda 
Poduzeti koraci /Sljedeći koraci 

Listopad 9, 2023 LOKALNA ZAJEDNICA: 

ostali stanovnici Grada 

Petrinje: 

predsjednik mjesnog odbora 

Mošćenica  

- informacije o Projektu, Pod-

Projektu i njegovim ciljevima s 
posebnim naglaskom na ESS-ove 
Svjetske banke; 

- informacije o mehanizmu za 
rješavanje pritužbi (GRM) i 
namjenskoj e-mail adresi. 

Intervju Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 
Pod-Projekta; 

- angažman u sljedećim  fazama 

Pod-Projekta  kako je opisano u 
Planu uključivanja  dionika Pod-
Projekta  (SP-SEP). 

Listopad 9, 2023 LOKALNA ZAJEDNICA: 

obližnji susjedi lokacije Pod-

Projekta  

- informacije o Projektu, Pod-

Projektu i njegovim ciljevima s 
posebnim naglaskom na ESS-ove 

Svjetske banke; 

- informacije o mehanizmu za 
rješavanje pritužbi (GRM) i 

namjenskoj e-mail adresi; 

- susjedov problem s vlastitom 
odvodnjom oborinske vode; 

- problem ilegalnog parkiranja  i 
sigurnosti djece/školaraca ; 

- adekvatno zbrinjavanje otpada i 
azbestnih krovnih ploča  na terenu 
budućeg Studentskog doma. 

Intervju i Dopis Poduzeti koraci: 

- upućivanje susjeda na prijavu 
problema nadležnoj instituciji; 

- uklanjanje azbestnih krovnih 
ploča  i drugog otpada. 

Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 
Pod-Projekta; 

- angažman u sljedećim  fazama 

Pod-Projekta  kako je opisano u 
Planu uključivanja  dionika Pod-

Projekta  (SP-SEP). 

Listopad 10, 2023 OBLIŽNJA INSTITUCIJA: 

Učiteljski fakultet, Odsjek u 
Petrinji: 

prodekan za poslovanje, studij i 

studente izvan sjedišta fakulteta 

- informacije o Projektu, Pod-

Projektu i njegovim ciljevima s 
posebnim naglaskom na ESS-ove 
Svjetske banke; 

- informacije o mehanizmu za 
rješavanje pritužbi (GRM) i 

namjenskoj e-mail adresi. 

Intervju Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 
Pod-Projekta; 

- angažman u sljedećim  fazama 

Pod-Projekta  kako je opisano u 
Planu uključivanja  dionika Pod-

Projekta  (SP-SEP). 

Listopad 24, 2023 INSTITUCIJA U BLIZINI: 

Osnovna škola  Dragutin 
Tadijanović: 

ravnatelj škole 

- informacije o Projektu, Pod-

Projektu i njegovim ciljevima s 
posebnim naglaskom na ESS-ove 

Svjetske banke; 

Intervju Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 
Pod-Projekta; 

- angažman u sljedećim  fazama 
Pod-Projekta  kako je opisano u 
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Datum provedbe Dionik Tema(e) uključivanja i glavni nalazi 
Korištena 

metoda 
Poduzeti koraci /Sljedeći koraci 

- informacije o mehanizmu za 
rješavanje pritužbi (GRM) i 

namjenskoj e-mail adresi.. 

Planu uključivanja  dionika Pod-
Projekta  (SP-SEP). 

Studeni 19, 2023 JEDINICE 
LOKALNE/REGIONALNE 
SAMOUPRAVE: 

Sisačko-moslavačka  
županija : 
Upravni odjel za 

gospodarstvo,investicije, 
razvojne projekte i fondove 

EU Sisačko-moslavačke 
županije: 

pročelnik Odjela  

- informacije o Projektu, Pod-
Projektu i njegovim ciljevima s 
posebnim naglaskom na ESS-ove 

Svjetske banke; 

- važnost izgradnje studentskog doma za 
unaprjeđenje studiranja, kvalitete 

života studenata i životnog standarda, 
potreba za smještajem studenata – iz 

njihove perspektive. 

E-mail 

korespondencija  

(službeno 

očitovanje) 

Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 
Pod-Projekta  

- angažman u sljedećim  fazama 
Pod-Projekta  kako je opisano u 
Planu uključivanja  dionika Pod-

Projekta  (SP-SEP). 

Studeni 21, 2023 PODUZEĆE U BLIZINI: 

knjigovodstveni servis EL 
KONTO Ltd: 

zaposlenici 

- informacije o Projektu, Pod-

Projektu i njegovim ciljevima s 
posebnim naglaskom na ESS-ove 
Svjetske banke; 

- informacije o mehanizmu za 
rješavanje pritužbi (GRM) i 
namjenskoj e-mail adresi; 

- njihovi komentari na Pod-Projekt. 

Intervju Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 
Pod-Projekta  

- angažman u sljedećim  fazama 

Pod-Projekta  kako je opisano u 
Planu uključivanja  dionika Pod-
Projekta  (SP-SEP). 

Studeni 23, 2023 JEDINICE 
LOKALNE/REGIONALNE 

SAMOUPRAVE: 
Grad Petrinja: 

Upravni odjel za društvene 

djelatnosti i imovinu: 

Pročelnica Odjela  

- informacije o Projektu, Pod-
Projektu i njegovim ciljevima s 

posebnim naglaskom na ESS-ove 
Svjetske banke; 

- važnost izgradnje studentskog doma za 

unaprjeđenje studiranja, kvalitete 
života studenata i životnog standarda, 
potreba za smještajem studenata – iz 

njihove perspektive. 

E-mail 

korespondencija 

(službeno 

očitovanje) 

Sljedeći koraci: 
- poziv za 1. javno predstavljanje Pod-

Projekta ; 
- angažman u sljedećim  fazama Pod-

Projekta kako je opisano u Planu 

uključivanja dionika Pod-Projekta 
(SP-SEP). 

Prosinac 18, 2023 - 

Siječanj 3, 2024 

INSTITUCIJA U BLIZINI: 
Učiteljski fakultet, Odsjek u 

Petrinji: 
studenti 

- informacije o Projektu, Pod-
Projektu i njegovim ciljevima s 

posebnim naglaskom na ESS-ove 
Svjetske banke; 

Online anketni 

upitnik 

Sljedeći koraci: 

- poziv na 1. javno predstavljanje 

Pod-Projekta  

- angažman u sljedećim  fazama 
Pod-Projekta  kako je opisano u 
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Datum provedbe Dionik Tema(e) uključivanja i glavni nalazi 
Korištena 

metoda 
Poduzeti koraci /Sljedeći koraci 

- viđenje studenata  o važnosti 
izgradnje studentskog doma u 

Petrinji u smislu unaprjeđenja  
kvalitete studiranja  i kvalitete 
života  studenata, potrebe studenata  

za studentskim domom u Petrinji, 
prednosti budućeg studentskog 
doma u odnosu na sadašnje 

mogućnosti smještaja  studenata . 

Planu uključivanja  dionika Pod-
Projekta  (SP-SEP). 
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Tijekom provedbe aktivnosti uključivanja dionika pojavilo se nekoliko pitanja te se ona razmatraju u 

Tablici 6. 

Tablica 6. Glavna pitanja i zaključci 

GLAVNA PITANJA I ZAKLJUČCI 

GLAVNA PITANJA ZAKLJUČCI 

Susjedov problem s vlastitom 

odvodnjom oborinske vode. 
JPP je uputila susjeda na nadležnu instituciju. 

Odlaganje otpada s terena 

budućeg studentskog doma. 
Otpad je uklonjen. 

Odlaganje azbestnih krovnih 

ploča na terenu budućeg 

studentskog doma. 

Azbestne krovne ploče su uklonjene. 

Problem parkiranja, nepropisnog 

parkiranja i sigurnosti 

djece/školaraca. 

Što se trenutnog ilegalnog parkiranja tiče, lokacija Pod -Projekta se 

bespravno koristi za "divlje" parkiranje, gdje se automobili penju preko 

rubnjaka i prelaze nogostupe, ugrožavajući prolaz školaraca. Problem će 

se riješiti izgradnjom zgrade studentskog doma. 

 

Zaključno, svi problemi dionika su riješeni, a aktivnosti uključivanja dionika pokazale su višestruku 

važnost ovog Pod-Projekta. Detaljne informacije bit će predstavljene u Izvješću o uključivanju dionika 

(SER). 
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6 POTENCIJALNI UTJECAJI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO TE MJERE 

UBLAŽAVANJA 

Slijedeći zahtjeve koji proizlaze iz ESMF-a (koji se pridržava ESF-a Svjetske banke, EHSG-a Svjetske 

banke, Svjetske zdravstvene organizacije, nacionalne regulative i GIIP-a, prevladava stroži), ovaj 
ESMP je pripremljen za detaljniju analizu mogućih rizika i utjecaja ovog Pod-Projekta na okoliš i 

društvo, kao i za osiguravanje odgovarajućih mjera za ublažavanje potencijalnog utjecaja u najvećoj 

mogućoj mjeri i uspostavljanje odgovarajućeg programa praćenja. 

Aktivnosti tijekom faze izgradnje unutar ovog Pod-Projekta nose umjerene rizike tipične za sve 

građevinske radove (emisije prašine i buke, prekid prometa, stvaranje građevinskog otpada, nesigurni 

radni uvjeti, loša praksa zaštite na radu itd.). Potencijalni rizici i utjecaji su (i) predvidljivi, (ii) srednje 

jakosti; (iii) specifični za lokaciju i (iv) male vjerojatnosti za ozbiljne štetne učinke na zdravlje ljudi i/ili 

okoliš. Očekuje se da će faza izgradnje trajati ukupno dvanaest (12) mjeseci. Glavni recipijenti su 
radnici na gradilištu, školarci i stanovnici obližnjeg susjedstva. Rizici i utjecaji Pod-Projekta mogu se 

lako ublažiti na predvidljiv način. Zbog karakteristika i lokacije Pod-Projekta, većina potencijalnih 

rizika i utjecaja očekuje se tijekom faze izgradnje (umjereni), a samo manji potencijalni rizici i utjecaji 

tijekom faze korištenja (uz rješavanje pitanja susjedne peći i kvalitete zraka u zatvorenom prostoru).  

Potencijalni okolišni i društveni rizici tijekom faze korištenja uglavnom se odnose na gospodarenje 
otpadom, povećanu koncentraciju radona u zatvorenim prostorima, zaštitu od požara (peći) i korištenje 

opasnih tvari (UNP). 

Mjere i/ili postupci za fazu izgradnje predloženog Pod-Projekta, prema potrebi, u fazi izgradnje trebaju 

biti razmotreni i usvojeni od Izvođača (uključujući podizvođače, dobavljače robe, pružatelje usluga ili 

druge angažirane ili zaposlene pravne osobe od strane Izvođača). Uključuju ključne mjere ublažavanja 

koje se odnose na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, mjere zaštite od požara, kao i opće mjere koje 
se odnose na organizaciju gradilišta i zaštitu na radu, sigurnost zajednice uključujući sigurnost u 

prometu, mjere za sprječavanje rizika od onečišćenja površinskih voda/podzemnih voda/tla uslijed 

istjecanja, rizik od sječe drveća, kao i rizike vezane uz nastajanje građevinskog i drugog otpada. Izvođač 

ih je dužan provoditi, a nadzorni inženjer je dužan nadzirati njihovu provedbu te podnositi stručnjacima 

za okoliš i društvena pitanja JPP-a mjesečno izvješće o usklađenosti s E&S standardima. Trošak mjera 
ublažavanja uključen je u trošak projekta (trošak Izvođača). Izvođač je dužan tijekom građenja voditi 

računa da se sve zakonom propisane dozvole i licence drže na gradilištu; da je gradilište organizirano 

na siguran način; da se proizvedenim otpadom pravilno gospodari; da su emisije u zrak, vodu i tlo 

svedene na minimum; radnici nose odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu; itd. Također, izvođač će 

morati osigurati da potencijalni utjecaji na obližnju zajednicu budu spriječeni ili minimizirani. Izvođač 
je također dužan minimizirati rizik rada slijedeći Postupke upravljanja radom kako je predstavljeno u 

ESMF6-u, ovom ESMP-u i svim primjenjivim nacionalnim zakonima i podzakonskim aktima. 

Mjere i/ili postupci tijekom faze korištenja trebali bi biti razmatrani i usvojeni prema potrebi od strane 
Studentskog doma tijekom faze korištenja predloženog Pod-Projekta. Cilj ovih mjera ublažavanja je 

spriječiti i svesti potencijalne negativne utjecaje na komponente okoliša i društva tijekom korištenja 

Pod-Projekta na prihvatljivu razinu. Mjere uključuju, ali nisu ograničene na, mjere gospodarenja 

otpadom, mjere zaštite na radu i zaštite lokalne zajednice, mjere zaštite od požara, mjere povezane s 

rizicima klimatskih promjena te mjere za skladištenje i korištenje opasnih tvari. 

U sljedećim pod-poglavljima opisani su utjecaji Pod-Projekta tijekom faza izgradnje i korištenja prema 

pojedinim komponentama okoliša i društvenim pitanjima, a također su predložene mjere u fazi 

izgradnje i korištenja za ublažavanje ovih utjecaja. 

 
6 

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Potres/Svjetska%20banka//ESMF_Component_1_January%20

2022.pdf 

https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/Svjetska%20banka/ESMF_Component_1_January%202022.pdf
https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Potres/Svjetska%20banka/ESMF_Component_1_January%202022.pdf
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6.1 Kvaliteta okolnog zraka 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Emisije prašine i emisije plinova mogu nepovoljno utjecati na kvalitetu zraka i uzrokovati štetne 

posljedice za okoliš Pod-Projekta i okolnih područja.  

Tijekom izgradnje predloženog Pod-Projekta stvarat će se fugitivna prašina i čestice. To će dovesti do 

lokalnog smanjenja kvalitete zraka koje potencijalno utječe na radnike na gradilištu i neke recipijente 

izvan gradilišta, poput školske djece i susjednih stanovnika. 

Još jedan doprinos smanjenju kvalitete zraka bit će emisije plinova iz ispušnih plinova vozila i strojeva 

na gradilištu tijekom čišćenja i ravnanja gradilišta, prijevoza materijala i opreme te zbog uporabe 
opreme. Ove emisije uključuju sumporov dioksid (SO2), dušikove okside (NOx) i ugljikov monoksid 

(CO). 

Ispušni plinovi će dovesti do lokalnog privremenog smanjenja kvalitete zraka koje će trajati sve dok 
traju građevinske aktivnosti. Smatra se da smanjenje kvalitete zraka potencijalno utječe na radnike na 

gradilištu, školarce i recipijente izvan lokacije kao što su okolne zajednice. Međutim, očekuje se da će 

značaj utjecaja različitih građevinskih aktivnosti biti umjeren i lokaliziran. 

FAZA KORIŠTENJA 

Ne očekuje se značajno povećanje ispušnih plinova i utjecaja na kvalitetu okolnog zraka. Ne očekuje 
se ispuštanje onečišćujućih tvari u zrak. Grijanje i hlađenje objekta predviđeno je putem dizalice topline. 

UNP spremnik će se koristiti za kuhanje i grijanje kuhinje. 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Mjere za ublažavanje emisije prašine i čestica: posipanje vodom, uporaba paravana, plastičnih pokrova, 
ograničenje brzine, čišćenje gradilišta, itd. za pokrivanje nataloženih labavih čestica građevinskog 

materijala, kamioni bi trebali koristiti pokrivač kada transportiraju materijal sklon prašini od izvorišta 

do gradilišta itd. Tijekom građevinskih radova po potrebi će se postaviti mehanička barijera između 

gradilišta i susjednih kuća.  

Mjere za smanjenje emisija plinova: korištenje goriva s niskim sadržajem sumpora, održavanje i 

servisiranje građevinske opreme, smanjenje vremena zadržavanja materijala itd. 

Potencijalni problemi s kvalitetom zraka zbog emisija iz peći u susjednoj zgradi ublažit će se primjenom 

protupožarne zaštite, kao i mjera klimatizacije i ventilacije (zadnje dvije su obavezne za prostorije 

okrenute prema susjednoj kući). 

Detaljan opis mjera ublažavanja prikazan je u poglavlju 9.2. 

FAZA KORIŠTENJA 

U fazi korištenja nisu predviđene nikakve mjere ublažavanja, osim redovitog održavanja ventilacije i 

klimatizacije jer se ne očekuje nikakav utjecaj.  
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6.2 Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA PROJEKTIRANJA I IZGRADNJE 

Iako radon može lako migrirati iz tla u okolni vanjski prostor, njegova se koncentracija smanjuje do 

razine koja ne predstavlja opasnost za zdravlje. Stoga se ne očekuju utjecaji na zdravlje ljudi zbog 

emisije radona tijekom faze izgradnje.  

FAZA KORIŠTENJA 

Svaka zgrada ima potencijal povišene razine radona. Rizik od dobivanja raka pluća izazvanog radonom 

povećava se kako se povećava izloženost radonu (zato što je razina radona viša ili zato što se duže 

boravi u zgradi)7.  

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA PROJEKTIRANJA I IZGRADNJE 

Klimatizacija i odgovarajuća ventilacija, kao i izolacija za smanjenje rizika od radona (također 

uključujući hvatanje i ispuštanje plina) integrirani su u projekt zgrade. Predviđen je sustav FPO 

višeslojne vodonepropusne membrane za zaštitu od radona. Sustav ima certifikate za zaštitu od radona 

te je također kompatibilan sa zahtjevnim sustavom temeljenja usklađenim sa sastavom tla i visokom 

seizmičkom zonom.  

Postoje 3 faze testiranja radona u fazi izgradnje:  

- ispitivanje koncentracije radona u tlu na mjestu izgradnje planirane građevine – u fazi  iskopa; 

- ispitivanje građevnih materijala (beton, opeka, keramičke pločice...) - obavlja se u Institutu za 

medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba prije ugradnje pojedinih materijala kako se 

ne bi ugradio materijal s radioaktivnim česticama; 

- mjerenje koncentracije radona po dovršetku građevine – obavezan pozitivan rezultat (ispod 

propisanih granica) kao uvjet za dobivanje uporabne dozvole. 

Sve navedene faze ispitivanja provode se tijekom faze izgradnje i po njenom završetku. U slučaju da se 

pokaže da pasivni sustavi nisu u potpunosti funkcionalni, morat će se nadograditi aktivnim sustavom 

za depresurizaciju podploče ili podmembrane, radon drenažom itd. te ponovno testirati (od strane 

ovlaštenih tvrtki) dok rezultati ne budu prihvatljivi (ispod 300 Bq/m3). 

FAZA KORIŠTENJA 

Sustav za eliminaciju radona bit će u potpunosti funkcionalan čim završi izgradnja. Redovito održavanje 

sustava ventilacije i klimatizacije.  

6.3 Tlo 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Građevinske aktivnosti mogu utjecati na karakteristike tla. Utjecaji na tlo i korištenje zemljišta mogu 

biti uglavnom rezultat općeg čišćenja lokacije i niveliranja gradilišta, iskapanja i temeljenja zgrada. 

Iskopavanje i kretanje teških strojeva na neasfaltiranim površinskim tlima tijekom pripreme gradilišta i 
postavljanja temelja moglo bi uzrokovati fizičko raspadanje čestica tla što potencijalno uzrokuje 

destabilizaciju strukture tla. Posljedično lomljenje čestica tla može učiniti tlo podložnijim eroziji  

 
7 US EPA, Office of Air and Radiation, 2001: Building Radon Out, A Step-by-Step Guide On How To Build Radon-
Resistant Homes 
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izlaganjem finijih zrnatih materijala vjetru. Međutim, očekuje se da će utjecaji građevinskih aktivnosti 
biti zanemarivi, ograničeni na lokalizirana područja tijekom faze izgradnje. Budući da se Pod-Projekt 

nalazi izvan područja klizišta, ne očekuje se utjecaj na eroziju tla.  

Do onečišćenja tla može doći tijekom slučajnog ispuštanja onečišćujućih tvari. 

FAZA KORIŠTENJA 

Ne očekuje se utjecaj na tlo tijekom faze korištenja. 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Mjere za smanjenje rizika od onečišćenja tla uslijed izlijevanja ili curenja: 

Pravilno gospodarenje opasnim i neopasnim tekućim otpadom, pravilna uporaba ulja i goriva na 

gradilištu, sprječavanje izlijevanja iz spremnika, kontejnera, građevinske opreme i vozila, odgovarajuće 

mjere u slučaju nesreće itd. 

Detaljan opis mjera ublažavanja prikazan je u poglavlju 9.2.  

FAZA KORIŠTENJA 

Za fazu korištenja nisu predviđene nikakve mjere ublažavanja.  

6.4 Kvaliteta vode  

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Utjecaji na kvalitetu podzemnih i površinskih voda tijekom faze izgradnje mogu biti rezultat slučajnih 
izlijevanja na mjestima održavanja na lokaciji, što bi moglo rezultirati unošenjem organske tvari, 

ugljikovodika (ulja), koliforma ili teških metala u vodonosnik podzemne vode. Kontaminacija 

organskim ili ugljikovodičnim tvarima mogla bi povećati opterećenje podzemne vode biokemijskom 

potrošnjom kisika (BPK). Očekuje se da će utjecaj biti lokaliziran (ograničen na područje projekta). 

Budući da se Pod-Projekt nalazi izvan zona zaštite podzemnih voda i zona sanitarne zaštite, ne očekuje 
se smanjenje kvalitete pitke vode za lokalne zajednice. Potencijalni utjecaj na podzemne vode smatra 

se malim. U blizini lokacije nema vodotoka pa se ne očekuju negativni utjecaji na površinske vode. 

Rizik od slučajnih izlijevanja može se kategorizirati kao nizak ako se poduzmu sve mjere za 

ublažavanje. Predmetna lokacija nije dio zaštićenog slivnog područja.  

FAZA KORIŠTENJA 

Tijekom faze korištenja ne očekuje se utjecaj na vodna tijela (površinske podzemne vode) jer će se sve 

otpadne vode iz zgrade sakupljati, lokalno pročišćavati, a kada su neutralizirane i sigurne, obrađivati 

kroz sustav javne odvodnje. Rizik postoji u slučaju neadekvatnog gospodarenja otpadom i ilegalnog 

odlaganja koji će se spriječiti/pratiti kroz sustav pratećih listova otpada i evidencije otpada. 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Mjere za smanjenje rizika od onečišćenja površinskih i podzemnih voda zbog istjecanja su: pravilno 

gospodarenje tekućim otpadom, pravilna uporaba ulja i goriva na gradilištu, sprječavanje izlijevanja iz 

spremnika, opreme za izgradnju kontejnera i vozila, odgovarajuće mjere u slučaju nesreće, izolacija 

područja ispiranja betona i druge opreme od vodotoka, zabrana crpljenja podzemnih voda na 
neregulirani način, zabrana ispuštanja onečišćenih voda u tlo i vode itd. Detaljan opis mjera ublažavanja 

prikazan je u poglavlju 9.2. 
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FAZA KORIŠTENJA 

Potrebno je osigurati da sastav sanitarnih, industrijskih i oborinskih otpadnih voda prije ispuštanja u 

sustav javne odvodnje Grada Petrinje bude u skladu s graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

propisanim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/29). 

6.5 Podložnost Pod-Projekta poplavama 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

Budući da se Pod-Projekt nalazi izvan poplavnih područja, Pod-Projekt nije podložan poplavama. 

Lokalne poplave moguće su u slučaju jakih kiša i nedovoljne odvodnje i prikupljanja. Lokacija je u 

prošlosti imala problema sa zadržavanjem površinske vode.  

• MJERE UBLAŽAVANJA 

Nisu predviđene nikakve mjere ublažavanja budući da Pod-Projekt nije osjetljiv na poplave. 

Lokalizirane poplave bit će spriječene kroz odgovarajuće projektiranje i dimenzioniranje sakupljanja 

površinskog otjecanja (uključujući i ono iz zgrade). 

6.6 Bioraznolikost, zaštićena područja prirode i Natura 2000 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Lokacija Pod-Projekta nalazi se unutar već izgrađenog područja. Očekuje se manje krčenje uglavnom 

rijetke vegetacije (trave i grmlja). Očekuje se da će utjecaj građevinskih aktivnosti na kopnena staništa 

i biološku raznolikost na gradilištu biti zanemariv.  

Budući da se Pod-Projekt nalazi izvan zaštićenih područja prirode i područja Natura 2000 (najbliže 

zaštićeno područje nalazi se na udaljenosti od oko 1400 m, a najbliže područje ekološke mreže nalazi 
se na udaljenosti od oko 1300 m od predmetne lokacije) te se lokacija ne smatra značajnom iz 

perspektive bioraznolikosti, ne očekuje se utjecaj na biološku raznolikost, zaštićena područja prirode 

niti područja Natura 2000.  

FAZA KORIŠTENJA 

Tijekom faze korištenja ne očekuje se utjecaj na bioraznolikost, zaštićena područja prirode niti područja 

Natura 2000. 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Mjere za ublažavanje opasnosti od ugrožavanja flore i faune: ograničenje kretanja teške mehanizacije 

do koridora pristupne ceste, izbjegavanje sječe drveća i drugog prirodnog raslinja gdje je to moguće, 

korištenje autohtonih biljnih vrsta za uređenje krajobraza. 

Detaljan opis mjera ublažavanja prikazan je u poglavlju 9.2. 

FAZA KORIŠTENJA 

Za fazu korištenja nisu predviđene nikakve mjere ublažavanja.  
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6.7 Izloženost buci 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Emisija buke neizbježan je utjecaj na okoliš i društvo tijekom građevinskih radova. Javlja se tijekom 

rada strojeva i opreme na gradilištu (uglavnom u procesima poput transporta, strojeva za utovar/istovar 

itd.). Ovaj utjecaj bit će ograničen na lokaciju gradilišta i uže područje oko gradilišta te će prestati nakon 

završetka predviđenih radova (12 mjeseci). 

Dopuštena razina buke na gradilištu određena je odredbama Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama 
buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 143/21) te iznosi 65 dB. Prema navedenom Pravilniku 

dopušteno je prekoračenje te razine za dodatnih 5 dB u vremenu od 8 do 18 sati. Ekvivalentna razina 

buke gradilišta na otvorenom ili zatvorenom dijelu građevine tijekom noći na najizloženijem mjestu 

zvučne imisije ne smije biti veća od 45 dB za predmetnu zonu. Prema zakonskim propisima, 

prekoračenje dopuštenih razina buke je dopušteno ako je to potrebno za tehnološki proces gradilišta do 

tri (3) noći u uzastopnom razdoblju od trideset (30) dana. Između razdoblja u kojima se predviđaju 
prekoračenja dopuštenih razina buke moraju se osigurati najmanje dva puna noćna razdoblja bez 

prekoračenja dopuštenih razina buke tijekom noćnog razdoblja. Očekuje se lokalno povećanje razine 

buke. Povećana buka može utjecati na djeca u osnovnoj školi, nastavnike i stanovnike obližnjih 

područja. Zbog činjenice da je trajanje građevinskih radova planirano za razdoblje od 12 mjeseci i 

činjenice da su recipijenti školarci, utjecaj se smatra umjerenim.  

FAZA KORIŠTENJA 

Očekivani utjecaj tijekom korištenja Studentskog doma uključuje povećanje razine buke zbog prometa 

(povećan broj vozila) i infrastrukture građevine (grijanje, ventilacija, klimatizacija, električne 

instalacije itd.). 

• MJERE UBLAŽAVANJA  

FAZA IZGRADNJE 

Koristit će se raspoloživi mehanizmi za praćenje potencijalnih utjecaja i pravodobno uvođenje mjera za 
ublažavanje. Ravnatelj Osnovne škole i sve druge strane na koje Pod-Projekt utječe bit će odgovarajuće 

obaviješteni o Pod-Projektu i Izvođačevom GRM-u. Osigurat će se da su GRM-ovi funkcionalni. Strane 

na koje Pod-Projekt utječe bit će obavještavane o rasporedu izgradnje, napretku i sigurnosnim mjerama. 

Budući da će najveće remećenje biti u nastavnom planu i programu Osnovne škole, preporučuje se da 

teži građevinski radovi planiraju što više izvan radnog vremena škole i tijekom ljetnih praznika. 

U slučaju da razine generirane buke ozbiljno utječu na Osnovnu školu i druge strane, potrebno je 

odabrati i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite od buke: prilagodba vremena rada; korištenje 

privremenih pokretnih bukobrana; korištenje alternativnih radnih strojeva s nižim razinama emisije 

buke. 

FAZA KORIŠTENJA 

Svi uređaji koji će se koristiti u građevini imat će tvornički ugrađenu zvučnu izolaciju, čime se značajno 

poboljšava redukcija buke na mjestu izvora. U gradnji će se koristiti konstruktivni elementi i materijali 

(opeka, beton) koji svojom površinskom masom osiguravaju dovoljnu izolacijsku moć od prodora buke. 
Podovi građevine izvest će se kao plivajući podovi na sloju elastificiranog polistirena čime će se 

osigurati izolacija od udarnog zvuka. 

Ne očekuju se prekoračenja dopuštenih vrijednosti buke, stoga nisu potrebne nikakve mjere. U slučaju 

da razine generirane buke prelaze najviše dopuštene razine, potrebno je odabrati i primijeniti 

odgovarajuće mjere zaštite (projektiranje bukobrana oko većih izvora buke). 
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6.8 Vibracije 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Budući da projektom nisu predviđene aktivnosti koje bi mogle utjecati na stabilnost okolnog tla, ne 

postoji opasnost od ugrožavanja stabilnosti okolnih građevina. Vibracije uzrokovane radom 
opreme/vozila mogu utjecati na radnike na gradilištu (osobito na radnike koji rade sa strojevima i 

opremom). Očekuje se da će potencijalni utjecaj vibracija tijekom izgradnje biti lokalni (bit će pogođeni 

učenici i učitelji u školi, stanovnici u obližnjem području) i niskog intenziteta. 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Za podnošenje pritužbi tijekom izvođenja radova na raspolaganju će biti žalbeni mehanizam (GRM) . 

6.9 Promet 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Doprema građevinskog materijala i opreme na gradilište odvijat će se cestovnim prijevozom. Prijevoz 

materijala i opreme do gradilišta uzrokovat će privremeno povećanje prometa duž prometnica i izvan 

područja Pod-Projekta.  

Dionici su obaviješteni o mogućem povećanju prometa tijekom izvođenja radova te nisu imali 

primjedbi, a ukoliko ih bude, žalbeni mehanizam će im biti na raspolaganju. 

FAZA KORIŠTENJA 

Implementacijom Pod-Projekta ukinut će se ilegalno parkiralište u blizini Osnovne škole Dragutina 

Tadijanovića čime će se povećati sigurnost lokalne zajednice, posebice školaraca koji dolaze i odlaze 

iz škole (opisano u podnaslovu 6.12 Zdravlje i sigurnost zajednice). 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

Mjere ublažavanja uključuju odgovarajuću organizaciju privremene regulacije prometa te suradnju s 

Osnovnom školom i Gradom Petrinjom za poboljšanje signalizacije, preglednosti i ukupne sigurnosti 

prometnica (omogućavanje sigurnog i nesmetanog kretanja školaraca), pravovremeno informiranje 

putem medija i postavljanje signalizacije i upozorenja na mjestu izvođenja građevinskih radova. 

6.10 Kulturna baština 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

Lokacija planirane građevine ne smatra se kulturnom baštinom.  

• MJERE UBLAŽAVANJA 

Nisu predviđene nikakve mjere ublažavanja jer se ne očekuje utjecaj na kulturnu baštinu. Klauzule o 

slučajnim nalazima bit će definirane u Ugovoru o izvođenju građevinskih radova za sve (zemljane) 

radove. 
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6.11 Rad i radni uvjeti te zaštita na radu 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Procedure upravljanja radom (engl. Labor Management Procedures (LMP)) pripremljene su kao dio 

ESMF-a i bit će obvezujuće za Izvođača i sve Podizvođače uključene u ovaj Pod-Projekt.  

Ugovoreni i podugovoreni radnici imat će pristup žalbenom mehanizmu. Iako će izvođači i radnici 

zaposleni u građevinskim aktivnostima vjerojatno biti lokalni, postoji potencijal priljeva radne snage, a 

izvođač može angažirati radnike migrante (lokalne izvan područja ili strance) pod uvjetom da 

ispunjavaju nacionalne zahtjeve za radnu dozvolu ili potvrdu o prijavi rada.  

Što se tiče potencijalnih rizika rada, oni su detaljno opisani u Procedurama upravljanja radom unutar 

ESMF-a. U sklopu projekta vjerojatno se neće dogoditi nikakvi slučajevi dječjeg ili prisilnog rada 

budući da je zakonodavstvo o zapošljavanju i radu u potpunosti usklađeno s konvencijama 

Međunarodne organizacije rada (ILO) (osobito Konvencijom o prisilnom radu br. 29 ILO-a koju je 
ratificirala Republika Hrvatska) i Direktivom Europske unije uključujući Konvenciju o prisilnom ili 

obaveznom radu i Konvenciju o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg 

rada. Dakle, dijete mlađe od minimalne dobi (određene Zakonom o radu) neće biti zaposleno niti 

angažirano na Pod-Projektu. Projektne aktivnosti ne uključuju aktivnosti koje imaju veliki potencijal za 

nanošenje štete ljudima ili okolišu.  

Potencijalni rizici u fazi izgradnje uključuju opće opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu kao što su:  

- rad na visini; 

- strujni udari i elektro radovi; 
- prometne nesreće; 

- podizanje teških konstrukcija; 

- nezgode s izloženim armaturnim šipkama; 

- izloženost građevinskim agensima u zraku (prašina, itd.); 

- ergonomske opasnosti tijekom izgradnje; 

- vibracija teške građevinske opreme; 
- korištenje rotirajuće i pokretne opreme, korištenje teških strojeva; 

- izloženost buci; 

- nedostatak svijesti radnika o zahtjevima zaštite na radu kao što je upotreba osobne zaštitne 

opreme (OZO) i sigurne prakse na radnom mjestu; 

- izloženost opasnim tvarima (npr. bojama, lakovima); 
- rad s teškim i opasnim strojevima; 

- aktivnosti ili procesi koji stvaraju izvor paljenja (plamen, toplina ili iskra); 

- rad oko jama, jaraka, naslaganih materijala, prometa, utovara i istovara itd.; 

- opasnost od širenja bolesti. 

Osoblje gradilišta može doživjeti toplinski stres (nalet vrućine, grčevi, toplinska iscrpljenost, toplinski 
udar, itd.) zbog kombinacije povišenih temperatura okoline i istodobne uporabe OZO. To će uvelike 

ovisiti o vrsti posla i dobu godine. Osim toga, prekomjerno izlaganje UV zračenju od sunčeve svjetlosti 

može rezultirati opeklinama na izloženoj koži. Slično tome, oluje, jak vjetar i drugi ekstremni vremenski 

uvjeti predstavljaju rizik.  

FAZA KORIŠTENJA 

Ne očekuju se rizici tijekom faze korištenja. 
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• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Mjere za ublažavanje rizika za zdravlje i sigurnost na radu: 

- mjere koje se odnose na sigurnost radnika (definirane u Planu zaštite na radu koji uključuje 

mjere i postupke pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve te Planu zaštite od požara 
pripremljenog od strane Izvođača kao dio Strategije upravljanja i Planova provedbe (MSIPs), 

WB EHSG-a i GIIP-a, usklađeno s ciljevima ESS2 kao i predviđanje mjera zaštite na radu koje 

se odnose na vremenske anomalije uzrokovane klimatskim promjenama kao što su vrućina, jaki 

vjetrovi, oluje itd.); 

- mjere za rješavanje problema diskriminacije žena/ranjivih skupina u procesu zapošljavanja 

radnika; 
- mjere za rješavanje rizika povezanih s priljevom radne snage; 

- mjere za sprječavanje spolnog iskorištavanja i zlostavljanja (SEA)/spolnog uznemiravanja 

(SH);  

- provedba GRM-a na radu (Labor GRM) uključujući Kodeks ponašanja;  

- dostupnost mehanizma za pritužbe radnika kako bi se mogla izraziti zabrinutost oko uvjeta rada. 

Detaljan opis mjera ublažavanja prikazan je u Planu ublažavanja i poglavlju 9.2. 

6.12 Zdravlje i sigurnost zajednice 

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Što se tiče zdravlja i sigurnosti zajednice, identificirano je nekoliko čimbenika iz prethodnih podnaslova 

koji bi mogli utjecati na zdravlje i sigurnost zajednice. Na temelju analize svakog od ovih čimbenika u 
prethodnim zasebnim poglavljima, zaključuje se da će građevinski radovi imati malen utjecaj na 

zdravlje i sigurnost zajednice. 

Građevinski radovi mogu prouzročiti smetnje u obližnjim zajednicama i Osnovnoj školi Dragutina 

Tadijanovića (u trajanju od 12 mjeseci) kao što su: povećana razina prašine i buke, vibracije ili 

privremene smetnje u prometu (sigurnost školaraca i lokalne zajednice), rizik od prometnih nesreća za 
pješake, smetnje u komunalnim uslugama zbog nesreća ili planiranih intervencija (voda, plin, struja) te 

loše prakse zaštite na radu. 

Emisije iz građevinskih aktivnosti (emisije iz opreme za iskop, ostalih strojeva i građevinskog prometa, 

itd.) mogu pogoršati kvalitetu zraka i utjecati na zdravlje osjetljivih recipijenata (školarci). 

Onečišćenje bukom uzrokovano kretanjem vozila, strojevima za iskop i drugim građevinskim 
strojevima, miješanjem betona i drugim građevinskim aktivnostima može imati negativan utjecaj na 

uže područje oko gradilišta (reorganizacija nastave). 

Jedan od ključnih potencijalnih rizika povezanih s građevinskim radovima je povećani rizik od 

prometnih nesreća radi povećanog prometovanja građevinskih vozila i zakrčenja kao posljedica 

preusmjeravanja prometa.  

Nesreće i drugi rizici, kao i gust promet svest će se na minimum adekvatnom organizacijom prometa te 

poduzimanjem značajnih mjera sigurnosti na cestama. 

Područje Pod-Projekta je sklono potresima što predstavlja opasnost od nesreća za radnike i zajednicu u 

slučaju da se potres dogodi (npr. rušenje dizalice ili drugog stroja). Međutim, pravilnim organiziranjem 

gradilišta i primjenom definiranih protokola i standarda, ovaj rizik će biti minimiziran. 

Rizik od izlaganja zajednice opasnim materijalima je ograničen. Gospodarenje opasnim materijalima, 
uključujući i opasni otpad, povezano je s građevinskim aktivnostima i kratkoročno je (ograničeno na 
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trajanje građevinskih aktivnosti). Ovaj rizik će biti ublažen u skladu s nacionalnom politikom rada i 

zaštite na radu, kao i pridržavanjem odgovarajućih mjera. 

S obzirom na sve veću prisutnost uvozne građevinske radne snage u RH, možemo očekivati strane 

radnike iz susjednih zemalja, ali i radnike iz šireg okruženja.  

Rizik od potencijalnog spolnog iskorištavanja i zlostavljanja te spolnog uznemiravanja unutar zajednice 

i/ili stvaranja zabrinutosti među lokalnim stanovništvom smatra se niskim zbog lokalnog konteksta i 

normi zemlje.  

FAZA KORIŠTENJA 

Što se tiče zdravlja lokalne zajednice, ne očekuju se značajniji utjecaji na kvalitetu okolnog zraka (ne 
očekuju se ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak, osnovno grijanje bit će preko dizalice topline). 

Također, ne očekuju se negativni utjecaji na tlo. Isto tako, ne očekuju se negativni utjecaji na kvalitetu 

vode niti na biološku raznolikost, zaštićena područja prirode te područja Natura 2000.  

Što se tiče sigurnosti lokalne zajednice, ne očekuju se značajniji utjecaji. Pod-Projekt se ne nalazi u 

poplavnom području.  

Izgradnjom studentskog doma povećat će se sigurnost lokalne zajednice, a posebno školaraca jer će se 

ukinuti ilegalno parkiranje na lokaciji Pod-Projekta (vozači se trenutno penju preko rubnjaka i prelaze 

nogostupe, ugrožavajući prolaz djece koja odlaze i dolaze iz škole). 

Nadalje, izgradnja će biti u skladu sa zahtjevima EC8 (Eurocode 8), i sa sigurnosnim odredbama iz 

Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, 
Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. U kombinaciji, ovi će 

standardi poboljšati trenutne performanse funkcionalne sigurnosti građevine. 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Pravilnom organizacijom gradilišta i primjenom definiranih protokola i standarda rizik će biti 

minimiziran. Gospodarenje otpadom mora biti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

Iako je SEA/SH rizik nizak, tijekom izgradnje je potrebno predvidjeti primjenu odgovarajućih 

postupaka upravljanja radom kako bi se spriječilo bilo kakvo potencijalno spolno iskorištavanje i 

zlostavljanje te spolno uznemiravanje unutar zajednice i/ili stvaranje zabrinutosti među lokalnim 

stanovništvom. Od Izvođača će se tražiti da pripremi i provede Kodeks ponašanja za radnike. Također, 

dostupan je Pod-Projektni GRM za pritužbe zajednice te će se omogućiti preuzimanje pritužbi vezanih 

uz spolno iskorištavanja i zlostavljanja (SEA) i spolno uznemiravanje (SH). 

Mjere za ublažavanje ostalih rizika povezanih sa zdravljem i sigurnošću zajednice analizirane su u 

gornjim podpoglavljima (povećane razine buke, prašine ili privremene smetnje u prometu, rizik od 

prometnih nesreća za pješake te loša praksa zaštite na radu).  

6.13 Gospodarenje otpadom  

• POTENCIJALNI UTJECAJ 

FAZA IZGRADNJE 

Očekuje se generiranje otpada iz sljedećih skupina: 

- grupa 08 - otpad od proizvodnje, formulacije, dobave i uporabe prevlaka (boje, lakovi i staklasti 

emajli), ljepila, sredstava za brtvljenje i tiskarskih tinta; 

- grupa 13 - otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19); 
- grupa 15 - otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaštitna 

odjeća koja nije specificirana na drugi način; 
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- grupa 17 - građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s 
onečišćenih lokacija); 

- grupa 20 - komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i 

proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada. 

FAZA KORIŠTENJA 

Očekuje se da će korištenjem planiranog Studentskog doma nastati sljedeće skupine otpada, uključujući 

i opasni otpad (označeno s *): 

- grupa 13 - otpadna ulja i otpad od tekućih goriva (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 

19): 

o 13 02 06* - sintetička ulja za podmazivanje 

o 13 02 08* - ulja za podmazivanje 

- grupa 15 - otpadna ambalaža; apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaštitna 

odjeća koja nije specificirana na drugi način: 

o 15 01 01- papirna i kartonska ambalaža 

o 15 01 02 – plastična ambalaža 

o 15 01 04 - metalna ambalaža 

o 15 01 07 - staklena ambalaža 

o 15 01 10* - ambalaža koja sadrži sastojke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim 

tvarima 

o 15 01 11* - metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. 

azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom 

o 15 02 02* apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu 

specificirani na drugi način), tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, onečišćeni 

opasnim tvarima 

o 15 02 03 –apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća, koji 
nisu navedeni pod 15 02 02* 

- grupa 16 – otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu: 

o 16 01 07* - filtri za ulje 

o 16 02 11* - odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFC 

o 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente, a koja nije navedena 

pod 16 02 09* do 16 02 12* 

o 16 03 04 - anorganski otpad (građevinski) 

o 16 05 06* - laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, 

uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija 

o 16 06 04 – alkalne baterije  

- grupa 19 - otpad iz građevina za gospodarenje otpadom, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

izvan mjesta nastanka i pripremu pitke vode i vode za industrijsku uporabu: 

o 19 08 09 - mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo 

ulje i masnoće 

• grupa 20 - komunalni otpad (otpad iz kućanstava i slični otpad iz ustanova i trgovinskih i 

proizvodnih djelatnosti) uključujući odvojeno sakupljene sastojke komunalnog otpada: 

o 20 01 01 – papir i karton 

o 20 01 08 – biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina 

o 20 01 21* - fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 

o 20 01 19 - pesticidi 

o 20 01 23* -  odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 
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o 20 01 35* - električni i elektronički otpad (IT oprema) 

o 20 02 01 – biorazgradivi otpad  

o 20 03 07 – glomazni otpad 

• MJERE UBLAŽAVANJA 

FAZA IZGRADNJE 

Izvođač će izraditi Plan gospodarenja otpadom koji definira postupke gospodarenja otpadom na 

gradilištu za svaku kategoriju otpada koji nastaje tijekom građenja, način i mjesto skladištenja pojedinih 

kategorija otpada. 

Svaka vrsta nastalog otpada na lokaciji mora se privremeno skladištiti u posebne spremnike za otpad 

koji moraju biti označeni nazivom vrste otpada i šifrom otpada. Sav otpad, uključujući građevinski 

otpad, zemlju, mora se odlagati isključivo na ovlaštenim odlagalištima i pogonima za preradu 

građevinskog otpada. Kad god je to moguće, Izvođač će ponovno upotrijebiti i reciklirati odgovarajuće 
i održive materijale. Spaljivanje ili ilegalno odlaganje otpada strogo je zabranjeno. Evidencija (prateći 

listovi otpada, potvrde o odlagalištu/obradi, itd.) će se čuvati i provjeravati. 

FAZA KORIŠTENJA 

Studentski dom dužan je osigurati odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka, voditi evidenciju, 

skladištiti otpad u za to predviđenim spremnicima te privremeno skladištiti otpad u posebno odvojenim 

prostorima do obrade ili do predaje ovlaštenoj osobi ili do isporuke tog otpada iz Republike Hrvatske.  

Uz poštivanje odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i temeljem njega donesenih 

podzakonskih akata, posebice Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) koji iz njega proizlazi, 

te uz pravilno prikupljanje i odvajanje otpada po vrstama otpada, kao i predaji tog otpada ovlaštenim 

tvrtkama (sakupljačima) na zbrinjavanje, ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš. 
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7 INSTITUCIONALNO UREĐENJE 

Kako bi se osigurala učinkovita provedba ovog ESMP-a, potrebne su jasne uloge, odgovornosti i 
procedure izvješćivanja od strane različitih institucija. Kao dio upravljanja okolišem i društvom, 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine mora osigurati da ovaj ESMP bude 

sastavni dio ugovorne dokumentacije za građevinske radove na Pod-Projektu. 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, putem Jedinice za provedbu projekta 

(JPP), bit će odgovorno osigurati provedbu ESMP-a i plana praćenja njegove provedbe. Dužni su 
osigurati da su svi dionici (izvođač, podizvođači, dobavljač robe, pružatelj usluga ili drugi angažirani 

ili zaposleni od strane izvođača) upoznati sa sadržajem ESMP-a i njihovim ulogama, da razumiju i 

usvajaju ESMP, te da su resursi dostupni i da je ključno osoblje za provedbu aktivnosti adekvatno 

obučeno. 

Kao dio ponude, Izvođač će, ako mu se dodijeli ugovor, morati predstaviti metodologiju i pristup za 

razvoj Strategija upravljanja i Planova provedbe za okolišne i društvene rizike (ES-MSIP) za 

upravljanje sljedećim ključnim rizicima za okoliš i društvo (ES):  

Plan gospodarenja otpadom 

- definira postupke gospodarenja otpadom na gradilištu za svaku kategoriju otpada koji nastaje 

tijekom građenja, način i mjesto skladištenja pojedinih kategorija otpada. 

Plan za uspostavljanje mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM) i mehanizma za rješavanje pritužbi 

vezanih uz rad (Labor GRM) 

- opisuje aktivnosti za planiranje uspostave protokola za zaprimanje i rješavanje pritužbi te 

upravljanje incidentima i nesrećama, unutarnjim (unutar tvrtke Izvođača) i vanjskim 

(zaprimanje i preusmjeravanje pritužbi iz zajednice). 

Plan zaštite na radu 

- mjere za smanjenje opasnosti za zdravlje i osiguranje zaštite na radu tijekom izvođenja radova 

prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018), WB EHSG-u i 

GIIP-u); 

- mjere zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova, uvjete smještaja, prehrane i 

prijevoza radnika, sanitarne prostore i garderobu, organizaciju prve pomoći, osobnu zaštitnu 

opremu, radna mjesta s posebnim uvjetima rada i zdravstveni pregled radnika, osposobljavanje 

radnika za zaštitu na radu, mjere zaštite pri radu kooperanata; 

- mjere i postupke pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve 

Plan zaštite od požara 

- uključuje popis glavnih opasnosti od požara na radnom mjestu, postupke njihovog pravilnog 
rukovanja i skladištenja, potencijalne izvore paljenja i postupke kontrole te opis zaštite od 

požara, dokumentaciju o obuci, opremu i sustave. Osim toga, uključit će i druge mjere zaštite 

od požara u skladu s ESS4, npr. mjere za rješavanje rizika koji proizlaze iz uporabe peći (i 

njezinih improviziranih dimnjaka) na susjednoj kući.  

Ovi MSIP-ovi zajednički sačinjavaju Izvođačev plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (C- 

ESMP). Izvođačev ESMP (C-ESMP) će se izraditi i kontinuirano ažurirati (minimalno svakih 6 

mjeseci) kako bi se omogućila provedba mjera ublažavanja. 

Uz redovne aktivnosti stručnog nadzora građenja, aktivnosti nadzornih inženjera gradilišta također će 

uključivati:  

- redovito praćenje i procjenu mjera za sprječavanje i/ili ublažavanje negativnih utjecaja projekta 

na okoliš i društvo u skladu s ESMP-om; 
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- redovito podnošenje mjesečnih izvješća o provedenom praćenju, uključujući izvješćivanje o 

incidentima i nesrećama, stručnjacima za okoliš i društvena pitanja; 

- ako se tijekom iskapanja naiđe na arheološke nalaze, radove je potrebno odmah obustaviti te 
obavijestiti nadležno tijelo. Radovi će se nastaviti tek nakon što se poduzmu odgovarajuće 

mjere prema zahtjevu nadležnog tijela i nakon što ono potvrdi da se radovi mogu nastaviti za 

sve slučajeve kada se kulturna baština i njezine temeljne vrijednosti na postojećoj lokaciji mogu 

zaštititi posebnim mjerama zaštite kulturne baštine na mjestu.  

Izradit će se sljedeća izvješća o praćenju:  

- Nadzorni inženjer gradilišta pripremat će mjesečna izvješća o provedbi ESMP-a za stručnjake 

za okoliš i socijalna pitanja JPP-a 1. Mjesečno izvješće uključivat će informacije o praćenju i 

provedbi ESMP-a na lokaciji Pod-Projekta koje je prikupio nadzorni inženjer gradilišta u skladu 
s propisanom metrikom za izvješća o napretku (što uključuje izvješćivanje o provedbi svih 

mjera ublažavanja tijekom izgradnje predloženih ovim ESMP-om). 

- Polugodišnje izvješće o sukladnosti pripremit će stručnjaci za okoliš i društvena pitanja JPP-a 
1, kombinirajući mjesečna izvješća i rezultate revizijskih sastanaka. Polugodišnje izvješće o 

napretku detaljno izvješćuje o napretku u pripremi te kvaliteti i uspjehu provedbe ESMP-a i 

naglašava okolišna i društvena pitanja koja proizlaze iz aktivnosti koje podupire Pod-Projekt, 

status mjera ublažavanja i potrebne naknadne korake. Status mjera ublažavanja i daljnji koraci 

bit će dostavljeni Svjetskoj banci (stručnjacima za okoliš i društvena pitanja) na pregled. U 
slučaju da se uoče neusklađenosti u provedbi ESMP-a i politika i procedura Svjetske banke, 

ESMP-ovih mjera i/ili nacionalnog zakonodavstva, JPP će predložiti korektivne mjere. Ako su 

nesukladnosti značajne, obavijestit će stručnjake Svjetske banke za okoliš i društvena pitanja 

što je prije moguće. U slučaju većih nesukladnosti moguće su i financijske mjere prema 

izvođaču, koje u najgorem slučaju uključuju raskid ugovora. 

- Obavijesna izvješća o incidentima i nesrećama tijekom izgradnje: stručnjaci za okoliš i 

društvena pitanja JPP-a 1 pripremit će i provesti postupak izvješćivanja o incidentu, navodeći 

pojedinosti o incidentu, institucionalne odgovornosti, hitne mjere za rješavanje prijavljenog 
incidenta i zahtjeve za informacijama koje će osigurati nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer će 

morati ispuniti Obavijesno izvješće te odmah, u roku od 12 sati od bilo kakvog incidenta ili 

nesreće povezane s građevinskim aktivnostima koje imaju ili bi mogle imati značajan negativan 

učinak na okoliš, pogođene zajednice, javnost ili radnike, uključujući zdravstvene i sigurnosne 

ozbiljne ozljede i prometne nesreće, obavijestiti stručnjake za zaštitu okoliša i društvena pitanja 

JPP-a. Stručnjaci za okoliš i društvena pitanja će zatim roku od 48 sati od saznanja o incidentu 

ili nesreći obavijestiti Svjetsku banku. 
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8 MEHANIZAM ZA RJEŠAVANJE PRITUŽBI (GRM) 

Glavni cilj mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM) je omogućiti dionicima Pod-Projekta podnošenje 

pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga ili čak komplimenata povezanih s cjelokupnim 

upravljanjem i provedbom Pod-Projekta. GRM bi trebao rješavati pitanja i pritužbe koje su prijavili 

dionici na učinkovit, pravovremen i isplativ način. Treba osigurati transparentne i vjerodostojne procese 
za pravedne, učinkovite i trajne rezultate. Trebalo bi izgraditi povjerenje i suradnju kao sastavnu 

komponentu uključivanja šire zajednice, što olakšava korektivne radnje. 

8.1 Pod-Projektni GRM 

Pod-Projektni mehanizam za rješavanje pritužbi (GRM) bit će dostupan putem web stranice Projekta 

korištenjem namjenske adrese e-pošte (studentski.dom@mpgi.hr) ili pozivom na telefon (+385 1 

6448837 ili +385 1 644 8819), za zaprimanje potencijalnih pritužbi ili za izvještavanje o nastalim (ili 

uočenim) incidentima. GRM će omogućiti i poštansku dostavu (Savska 41, 10 000 Zagreb) za one osobe 

kojima nije ugodno koristiti elektroničke načine komunikacije. GRM će omogućiti podnošenje i 

rješavanje anonimnih pritužbi, u skladu s hrvatskim zakonom.  

Informacije o GRM-u bit će objavljene na web-stranici Projekta i njegovim različitim komunikacijskim 

materijalima, uključujući letke na gradilištu. 

Lokalna zajednica će svoje pritužbe podnositi samo putem Pod-Projektnog GRM-a. 

U sklopu obuke o Izvođačevom GRM-u, izvođačevi radnici će biti osposobljeni za usmjeravanje 

članova lokalne zajednice, koji žele podnijeti pritužbe, na Pod-Projektni GRM. 

8.2 Izvođačev GRM 

GRM namijenjen radnicima 

Izvođač će morati pripremiti i provoditi Kodeks ponašanja za radnike, koji svi radnici moraju potpisati, 

te redovito izvještavati o svim povezanim incidentima koji bi se mogli dogoditi tijekom građevinskih 

radova. 

 

Izvođač će razviti Plan za uspostavu Izvođačevog mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM) kao jednog 
od ES-MSIP-ova gdje će se definirati protokol za primanje i rješavanje pritužbi povezanih s radom i 

radnim mjestom te upravljanje incidentima i nesrećama kao i program obuke za izvođača i sve 

podizvođače.  

 

Konačno, izradit će se Izvođačev ESMP (C-ESMP) koji će sadržavati detaljan opis Izvođačevog GRM-
a. Nakon uspostave Izvođačevog GRM-a, Izvođač će također osigurati obuku o Izvođačevom GRM-u 

za sve podugovorene radnike. 

 

Popis svih zaprimljenih pritužbi i poduzetih korektivnih radnji bit će uključen u mjesečna izvješća za 

stručnjake za okoliš i društvena pitanja JPP-a 1. 

GRM lokalne zajednice 

Izvođač i (svi podizvođači) će pritužbe koje su zaprimili od lokalne zajednice usmjeriti Jedinici za 

provedbu projekta (Pod-Projektni GRM). GRM obuku će za zaposlenike Izvođača održati stručnjak za 

društvena pitanja JPP-a z kako bi ih educirao o usmjeravanju pritužbi na Pod-Projektni GRM.  

 

 

  

mailto:studentski.dom@mpgi.hr
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9 PLAN UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA I POBOLJŠANJA 

ZAŠTITE OKOLIŠA I DRUŠTVENIH PITANJA 

Ovo poglavlje razmatra ublažavanje potencijalnih utjecaja koji proizlaze iz realizacije Pod-Projekta 

Izgradnje zgrade Studentskog doma u Petrinji, a koji su identificirani i ocijenjeni u poglavlju 6.  

Glavni cilj mjera ublažavanja je smanjiti značaj potencijalnih utjecaja na prihvatljivu razinu za sve 

aspekte Pod-Projekta u odnosu na primajući okoliš.  

Mjere ublažavanja definirane su za sve faze životnog ciklusa Pod-Projekta: prije izgradnje (faza 

projektiranja), izgradnja i korištenje. Grupirane su prema različitim receptorima (zrak, tlo, voda i 

čovjekov okoliš).
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9.1 Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo  – faza prije izgradnje 

Mjere za okoliš i društvo provedene u fazi prije izgradnje prikazane su u Tablici 7. 

Table 7. Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo za fazu prije izgradnje  

Okolišni i 

društveni aspekt 
Provedena mjera ublažavanja (faza prije izgradnje) Trošak 

Odgovornost 

Provedba Nadzor 

Emisija radona 

Projektiranje zgrade odražava brigu o emisiji radona: zgrada u okviru Pod -Projekta 
projektirana je i izgrađena kako bi se osigurale sigurne koncentracije radona u skladu sa 
Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 

21/22, 114/22) i njegovih podzakonskih akata (manje od 300 Bq/m3) te Akcijskim 
planom za radon 2019.-2024. 

Predviđen je sustav FPO višeslojne vodonepropusne membrane za zaštitu od radona. 
Sustav ima certifikate za zaštitu od radona te je kompatibilan sa zahtjevnim sustavom 
temeljenja usklađenim sa sastavom tla i visokom seizmičkom zonom. Ispitivanje radona 

planirano je tijekom faze izgradnje i po njenom završetku. U slučaju da se pokaže da 
pasivni sustavi nisu u potpunosti funkcionalni, bit će nadograđeni aktivnim sustavom za 
depresurizaciju podploče ili podmembrane, radon drenažom itd. te ponovno testirani (od 

strane ovlaštenih tvrtki) dok rezultati ne budu prihvatljivi (ispod 300 Bq/m3). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Projektant 

(Tijekom izrade 

Glavnog projekta 

odabran je sustav 

višeslojne 

vodonepropusne 

membrane FPO). 

Voditelj 

projektiranja , JPP 

Kvaliteta vode 

Projektiranje odvodnje otpadnih voda provodi se prema ishođenim posebnim uvjetima 
te u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 26/20). 

Sustav oborinske odvodnje projektiran je za sprječavanje lokalnih poplava (sve 

površinske vode će se sakupljati i ispuštati u gradski sustav odvodnje). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Projektant (Mjere 

su implementirane 

u Glavni projekt. 

Ishođena je potvrda 

Glavnog projekta ). 

Voditelj 

projektiranja, JPP 

Buka 

Implementirane su mjere za sprječavanje širenja prekomjerne buke iz: građevine u okoliš 

i iz okoliša u građevinu, te u susjedne prostore primjenom odredbi Zakona o zaštiti od 

buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/ 16, 114/18, 14/21) i Pravilnika o najvišim 

dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 143/21). Svi u ređaji 

koji će se koristiti u građevini imat će tvornički ugrađenu zvučnu izolaciju, čime se 

značajno poboljšava smanjenje buke na mjestu izvora. U gradnji će se koristiti 

konstruktivni elementi i materijali (opeka, beton) koji svojom površinskom masom  

osiguravaju dovoljnu izolacijsku moć od prodora buke. Podovi građevine izvest će se 

kao plivajući podovi na sloju elastificiranog polistirena čime će se osigurati izolacija od 

udarnog zvuka . 

Uključeno u 

trošak projekta 

Projektant (Mjere 

su implementirane 

u Glavni projekt. 

Ishođena je potvrda 

Glavnog projekta). 

Voditelj 

projektiranja, JPP 



PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA (ESMP) 

za Pod-Projekt Izgradnje zgrade Studentskog doma u Petrinji 

Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva  (P173998) 

50 

Mjere zaštite od 

požara 

Zgrada je projektirana, bit će izgrađena i koristit će se u potpunom skladu s lokalnim 

građevinskim propisima, lokalnim propisima vatrogasne službe, lokalnim zakonskim 

zahtjevima/zahtjevima osiguranja te u skladu s propisima EU-a i međunarodno 

prihvaćenim standardima sigurnosti i zaštite od požara (L&FS). S obzirom na ove 

ciljeve: profesionalni inženjeri konzultanti (ovlašteni stručnjak za zaštitu od požara) će 

pokazati da zgrada ispunjava ove ciljeve zaštite od požara. Sustavi i oprema za zaštitu 

od požara bit će projektirani i instalirani korištenjem odgovarajućih propisanih standarda 

i/ili projektiranja temeljenog na izvedbi te dobre inženjerske prakse. Kriteriji 

projektiranja iz područja sigurnosti i zaštite od požara uključit će sve lokalne građevinske 

propise i propise vatrogasne službe. U nedostatku hrvatskih propisa za određeno 

područje, koristi se primjena stranih propisa i smjernica (Austrijske smjernice TRVB 

100). Projekt uključuje dovoljan pristup vatrogasnim vozilima do građevine. Svi 

građevinski materijali i elementi bit će vatrootporni, uključujući stropne ploče, sve 

fasadne ploče itd. JPP1 će angažirati ovlaštenog stručnjaka za zaštitu od požara (kroz 

nadzor nad izvođenjem radova) koji će izvršiti kontrolu Elaborata zaštite od požara i 

projektne dokumentacije, te izraditi Izvješće o analizi projektne dokumentacije. 

Stručnjak za zaštitu od požara također će dati procjenu opasnosti od požara vezano za 

obližnju kuću u kojoj se nalazi peć te po potrebi odrediti odgovarajuće mjere vezane za 

peć (prije početka radova). Procjena opasnosti od požara podliježe odobrenju Svjetske 

banke. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Projektant 
(Svi zahtjevi su 

integrirani u Glavni 
projekt; Izrađen je 
Elaborat zaštite od 

požara.  

Potvrda Glavnog 

projekta dobivena 

je od Ministarstva 

unutarnjih poslova 

nadležnog za 

poslove zaštite od 

požara.) 

Voditelj 

projektiranja, JPP 

Upravljanje 

opasnim tvarima 

Spremnik UNP-a će imati kompletnu i ovjerenu tehničku dokumentaciju s originalnim 
tvorničkim protokolima o ispitivanju na čvrstoću, nepropusnost, snimanju varova i sve 

ostalo kako je propisano od strane nadležne inspekcije posuda pod tlakom. Nakon 
montaže spremnika, inspekcija će izvršiti završni pregled i izdati certifikat o ispravnosti 
postrojenja. 

UNP spremnici će se puniti ili mijenjati pod nadzorom distributera ili od njega ovlaštene 

stručne osobe. 

Uključeno u 

trošak projekta 
Projektant 

Voditelj 

projektiranja, JPP 

Gospodarenje 

otpadom 

Otpad se razvrstava i sakuplja u za to predviđene spremnike (papir, staklo, plastika). 

Područje gospodarenja otpadom planirano je prema važećim zakonskim i podzakonskim 

aktima (Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o gospodarenju otpadom 

(NN 106/22), WB EHSG-om i GIIP-om. 

Uključeno u 

trošak projekta 
Projektant 

Voditelj 

projektiranja, JPP 

Sigurnost 

Sve terase i iskorištene krovne površine imaju postavljene barijere (ograde) u fazi 

izgradnje kao i u fazi korištenja. 

Uključeno u 

trošak projekta 
Projektant 

Voditelj 

projektiranja, JPP 

Dizajn je u skladu s Eurocode 8. 
Uključeno u 

trošak projekta 
Projektant 

Voditelj 

projektiranja, JPP 
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9.2 Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo – faza izgradnje 

Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo za fazu izgradnje prikazan je u Tablici 8. 

Tablica 8. Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo za fazu izgradnje  

Okolišni i 

društveni aspekt 
Predložena mjera ublažavanja (faza izgradnje) Trošak 

Odgovornost 

Provedba Nadzor 

Opći uvjeti 

Dozvole i 

certifikati 

Sve potrebne dozvole moraju se pribaviti prije radova i čuvati na gradilištu  
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova, JPP 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Izvođač i podizvođači moraju imati dozvole za rad. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Državni inspektorat mora biti obaviješten o nadolazećim aktivnostima, a kopija obavijesti 

mora biti dostupna na gradilištu. 

Uključeno u 

trošak projekta 
JPP 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Certifikati o kvaliteti materijala, atest vozila, certifikati za rad na visini, zdravstveni i 

sigurnosni certifikati za radnike (npr. za upravljanje teškim strojevima i vozilima) moraju 

biti pribavljeni prije početka radova . 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Organizacija 

gradilišta  

Plan izvođenja radova mora biti dostupan na gradilištu (u slučaju da građevinske aktivnosti 

izvode dva ili više izvođača). 
Moraju se osigurati sve mjere zaštite na radu:  

Izvođač mora izraditi Plan upravljanja okolišnim i društvenim rizicima (C-ESMP) kako bi 
se omogućila provedba mjera za ublažavanje rizika za okoliš i društvo. C- ESMP se sastoji 
od ES- Strategija upravljanja i planova provedbe MSIP-ova: Plan gospodarenja otpadom, 

Plan za uspostavu Mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM), Plan zaštite na radu i Plan 
zaštite od požara. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Privremena skladišta materijala na gradilištu moraju biti jasno ozna čena. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Ne smije biti privremenog skladištenja građevinskog materijala i otpada unutar bilo koje 

vrste privatnog posjeda. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Okolno područje u blizini projekta mora se održavati čistim, a na gradilištu se moraju 

primjenjivati dobre prakse održavanja. Radovi se moraju izvoditi na siguran na čin. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Zalihe moraju biti smještene dalje od odvodnih vodova. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Zalihe ne smiju biti veće od 2 m visine radi sprječavanja rasipanja i opasnosti od pada. 

Materijali koji se podižu viličarima, dizalicama ne smiju se postavljati ispod ili u blizini 

nadzemnih dalekovoda . 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Proizvođač asfalta, šljunka, betona mora posjedovati sve potrebne koncesije, radne 

dozvole i dozvole zaštite na radu, dozvole za emisije, certifikate kvalitete i zahtjeve rada i 

uvjeta rada. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Sva transportna vozila i strojevi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom za 

kontrolu emisija, redovito održavani i atestirani. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Zaštita na radu i sigurnost zajednice 

Sigurnost 

radnika 

Plan zaštite na radu (kao dio C-ESMP-a) mora biti pripremljen. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Mora se osigurati pristup sigurnom GRM-u za radnike (Izvođačev GRM), kao i drugi 

žalbeni mehanizmi (sindikati, arbitraža ).  

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Osoblje mora biti odgovarajuće obučeno (i certificirano ako je primjenjivo) za radna 

mjesta i poslove koje obavlja, radnici moraju imati valjane radničke certifikate npr. 

certifikate za električnu sigurnost (za ovlaštenog električara), rad na visini, rukovanje 

opasnim strojevima itd. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Angažirani radnici moraju koristiti zaštitnu opremu, osobnu zaštitnu opremu radnika te 

sigurnosni postupci moraju biti u skladu sa zakonodavstvom i međunarodnom dobrom 

praksom (sigurnosne naočale, sigurnosne čizme, pojasevi kada je to potrebno, osobna 

oprema za zaštitu sluha kada je potrebna i druga zaštitna oprema specifična za rad). 

Izvođač mora osigurati dostatnu količinu i kvalitetu opreme. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Odgovarajući informativni i upozoravajući znakovi na gradilištima trebaju informirati 

radnike (i ovlaštene posjetitelje) o ključnim pravilima i propisima kojih se moraju 

pridržavati. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Moraju se osigurati odgovarajuće oznake ulaza i izlaza na gradilište/sekciju po sekciju te 

znakovi za smanjenje brzine. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Sva opasna mjesta na gradilištima kao što su jame, rovovi i sl. moraju biti jasno 

označena i ograđena . 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Prometnice izvan građevinskih područja (lokalne, županijske i državne ceste) moraju 

se održavati čistima. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Strojevima smije rukovati samo iskusno i odgovarajuće obučeno osoblje, certificirano u 

skladu s nacionalnim propisima (gdje je primjenjivo), čime se smanjuje rizik od nezgoda. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Plan zaštite od požara (kao dio C-ESMP-a) mora biti pripremljen. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Uređaji, oprema i aparati za gašenje požara moraju biti atestirani i ispravni kako bi se u 

slučaju potrebe mogli brzo i učinkovito koristiti. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Na gradilištima mora biti osigurana konstantna prisutnost atestiranih uređaja za gašenje 

požara u slučaju požara ili druge štete. Njihov položaj mora biti priopćen radnicima te 

označen. Razina opreme za gašenje požara mora se procijeniti i ocijeniti kroz tipičnu 

procjenu rizika  

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Pribor prve pomoći mora biti dostupan na gradilištu, a osoblje mora biti osposobljeno za 

njegovo korištenje. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Mjere i postupci pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (kao dio Plana zaštite na radu) 

moraju biti dostupni na gradilištu i preneseni svim radnicima. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Na gradilištu moraju biti osigurani odgovarajući sanitarni čvorovi (zahodi i prostori za 

pranje) s odgovarajućom opskrbom toplom i hladnom tekućom vodom i sapunom. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Rad mora biti usklađen s vremenskim uvjetima koji mogu utjecati na sigurnu organizaciju 

radova i mjere zaštite na radu. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Diskriminacija 

prema 

ženama/ranjivi

m skupinama 

pri 

zapošljavanju 

radnika 

Radnici izričito moraju biti upoznati sa svojim pravima, kao i s GRM-om. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

putem GRM-a 

Plaće i uvjeti ugovora koji se nude svim zaposlenicima trebaju biti u skladu s hrvatskim 
zakonima o radu ili višim standardima koji trebaju biti konkurentni za sve kategorije 
radnika, uključujući strane radnike. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

putem GRM-a 

Mora se uspostaviti i implementirati GRM mehanizam za izvođače i podizvođače.  
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

putem GRM-a 

Priljev radne 

snage 

Informacije o Kodeksu ponašanja radnika moraju se pružiti na lokalnom jeziku i jeziku 

koji je dostupan stranim radnicima. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Radnici se moraju zapošljavati putem nacionalne službe za zapošljavanje kako bi se 

izbjeglo zapošljavanje „na vratima“ i time obeshrabrio spontani priljev tražitelja posla. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Dijete mlađe od minimalne dobi (određene Zakonom o radu) neće biti zaposleno niti 

angažirano na projektu. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Spolno 

iskorištavanje i 

zlostavljanje 

(SEA)/ Spolno 

uznemiravanje 

(SH) 

Osoblje Izvođača neće sudjelovati u spolnom uznemiravanju, što znači u nepoželjnim 

seksualnim napadima, zahtijevanju seksualnih usluga i drugom verbalnom ili fizičkom 

ponašanju, ili gestama seksualne prirode, ili bilo kojem drugom ponašanju seksualne 

prirode s drugim Izvođačevim ili Poslodavčevim osobljem. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Radnici se ne smiju upuštati u spolno iskorištavanje, što znači bilo kakvu stvarnu 

zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe položaja ranjivosti, razlike u razini moći ili povjerenja, 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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u seksualne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na ostvarivanje novčane, društvene 

ili političke koristi od spolnog iskorištavanja druge osobe. 

Radnici se ne smiju upuštati u spolno zlostavljanje, što znači stvarno fizičko nametanje ili 

prijetnju fizičkog nametanja seksualne prirode, bilo silom ili pod nejednakim ili prisilnim 

uvjetima. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Mehanizam za rješavanje pritužbi bit će dostupan za zaprimanje i rješavanje pritužbi. 

Zaprimljene pritužbe moraju se rješavati sukladno članku 34. Zakona o radu (NN 93/14, 

127/17, 98/19, 151/22) i Procedurama upravljanja radom (LMP). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Kao dio tečajeva o Kodeksu ponašanja provodite će se tečaj o razvijanju osjetljivosti i 

podizanju svijesti o rizicima seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja/seksualnog 

uznemiravanja (SEA/SH). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Sigurnost 

zajednice 

O početku radova bit će obaviještena sva nadležna tijela (policija, Državni inspektorat, 

vatrogasci i dr.). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Lokalna zajednica će biti pravovremeno obaviještena u slučaju nestanka struje.  
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Gradilište će biti propisno ograđeno i označeno. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Za pješake će biti osigurani sigurni prolazi. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Nezaposlenim osobama će biti zabranjen ulaz unutar gradilišta (unutar traka upozorenja i 

ograda kada/gdje se smatra potrebnim). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Okolno područje u blizini gradilišta održavat će se čistim. Nikakvo privremeno 

skladištenje građevinskog materijala i otpada ne može se dogoditi unutar bilo koje vrste 

privatnog vlasništva . 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Gospodarenje otpadom bit će u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Skele i druge zaštitne instalacije bit će postavljene u skladu s propisom i najboljom 

industrijskom praksom (GIIP). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

JPP1 će angažirati ovlaštenog stručnjaka za zaštitu od požara (kroz nadzor nad izvođenjem 

radova) koji će (između ostalih zadataka) pratiti provedbu standarda zaštite od požara i 

svih relevantnih podzakonskih akata tijekom faze izgradnje. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Nadzorni inženjer 

(stručnjak za 

zaštitu od požara ) 

JPP 

Mjere za smanjenje prašine, buke, onečišćenja vode i tla  (opisano u sljedećim redovima). 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Kvaliteta zraka 

Emisija radona 

Ispitivanje koncentracije radona u tlu na gradilištu planirane građevine tijekom faze 

rušenja i iskopa. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Ispitivanje građevinskih materijala (beton, cigla, keramičke pločice i dr.) od strane Zavoda 

za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba prije ugradnje pojedinih materijala 

kako se ne bi ugrađivali materijali s radioaktivnim česticama. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Mjerenje koncentracije radona prije ishođenja Uporabne dozvole. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Smanjena 

kvaliteta zraka u 

blizini 

građevinskog 

područja i 

pristupne ceste 

zbog emisije 

prašine i čestica 

Po potrebi (npr. tijekom suhih i/ili vjetrovitih razdoblja) špricati vodom u blizini 
građevinskim materijala i neasfaltiranih cesta. Koristiti vodu gdje i kada je to prikladno 
kako bi se smanjila prašina pri čišćenju zemljišta, krčenju, struganju, iskapanju, ravnanju 
zemljišta, gradiranju, izgradnji usjeka i nasipa te aktivnostima rušenja koje mogu 

uzrokovati prašenje i emisije čestica. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Pokriti teret (površine) plastičnim pokrovima tijekom skladištenja i transporta materijala 

kako bi se izbjeglo širenje prašine. Pokriti rasute materijale koji nisu bili u uporabi. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Potrebno je osigurati odgovarajuća mjesta za skladištenje, miješanje i utovar 
građevinskog materijala. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Ograničiti brzinu vozila (30 km/h) u građevinskom području i na prilaznim cestama u 

blizini stambenih objekata. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Gradilište i pristupne ceste moraju se redovito čistiti od otpadaka . 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Spriječiti širenje prašine izvan gradilišta korištenjem odgovarajućih paravana – 

mehaničke barijere između gradilišta i susjedstva. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Izbjegavati nepotrebna putovanja. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Smanjena 

kvaliteta zraka u 

obližnjem 

području uslijed 

emisije plinova 

Koristiti moderne atestirane građevinske strojeve radi smanjenja emisija, opremljene 

prigušivačima i održavane u dobrom i učinkovitom radnom stanju. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Koristiti gorivo s niskim sadržajem sumpora, kada je to moguće, za strojeve i opremu kako 

bi se smanjile emisije SO2 iz motora kad god je to moguće. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Strojevi i oprema trebaju biti isključeni kada se ne koriste (mod mirovanja). 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Redovito održavati, servisirati i podešavati motore te servisirati građevinsku opremu. Sva 

vozila i strojevi moraju biti atestirani. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Smanjiti prašinu (uglavnom PM10) od skupljanja građevinskog materijala, vrijeme 

zadržavanja materijala na gradilištu treba svesti na minimum, kako bi se izlaganje vjetru 

svelo na minimum. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Spaljivanje otpada na gradilištu (ili drugdje) strogo je zabranjeno . 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Buka 

Povećana razina 

buke u 

Osigurati da proizvedene razine buke ne prelaze najviše dopuštene razine buke određene 

Pravilnikom o najvećim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, 

vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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obližnjem 

području 

U slučaju da proizvedene razine buke prelaze najviše dopuštene razine buke, potrebno je 

odabrati i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite od buke: prilagodbu vremena rada, 

korištenje privremenih pomičnih bukobrana ili korištenje alternativnih radnih strojeva s 

nižim razinama emisije buke. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Teže građevinske radove planirati što više izvan radnog vremena škole i za vrijeme ljetnih 

praznika. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Sva oprema mora se održavati u dobrom radnom stanju i mora biti atestirana. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Tijekom rada poklopci motora generatora, zra čnih kompresora i druge pogonske 

mehaničke opreme moraju biti zatvoreni, a  oprema smještena što je dalje moguće od 

stambenih objekata. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Kvaliteta površinskih i podzemnih voda/Kvaliteta tla  

Rizik od 

onečišćenja 

površinskih 

voda, 

podzemnih voda 

i tla zbog 

izlijevanja 

Opasni tekući otpad mora se: prikupljati odvojeno (po vrstama), njime moraju upravljati 

ovlaštene tvrtke i tretirati ga/odlagati samo na ovlaštenim mjestima. Spremnici za 

prikupljanje trebaju imati sekundarni sustav zadržavanja (npr. spremnici s dvostrukim 

stijenkama ili spremnici s tankvanom) dovoljnog volumena da zadrže izlijevanje iz 

najvećeg spremnika goriva u strukturi (minimalno 110 %) i trebaju biti zaštićeni od 

utjecaja vremenskih uvjeta. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Spremnici s opasnim tvarima moraju se držati zatvorenima, osim prilikom dodavanja ili 

uklanjanja materijala/otpada. Ne smije se njima rukovati, otvarati ih ili skladištiti na način 

koji bi mogao uzrokovati izlijevanje. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Neopasni tekući otpad ne smije se ispuštati u prirodu bez prethodne obrade . 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Rukovanje gorivom i uljem treba obavljati na nepropusnim površinama na siguran i 

odgovoran način. Izbjegavati skladištenje goriva i drugih opasnih tekućina i materijala na 

gradilištu. Ako je potrebna ugradnja spremnika za skladištenje goriva, to bi treba li biti 

sekundarni spremnici dovoljnog volumena da zadrže izlijevanje iz najvećeg spremnika 

goriva u strukturi (minimalno 110%) i bit će zaštićeni od utjecaja vremenskih uvjeta . 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Rukovanje i upravljanje svim materijalima mora biti u skladu s uputama uključenim u 

Sigurnosno tehničkim listovima (STL) i Tehničkim listovima (TL) koji moraju biti 

dostupni na gradilištu. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Prostori za skladištenje materijala moraju biti organizirani i natkriveni. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Mora se spriječiti opasno izlijevanje koje dolazi iz cisterni, spremnika (obavezni 

sekundarni sustav zadržavanja, npr. spremnici s dvostrukim stijenkama ili tankvanama), 

građevinske opreme i vozila (redovito održavanje i pregledi cisterni nafte i plina). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Potrebno je pridržavati se mjera i standarda za građevinske strojeve. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

U slučaju nesreće, opasna tekućina mora se ukloniti iz tla pomoću adsorpcijskih materijala 

kao što su pijesak, piljevina ili mineralni adsorbenti. Takav otpad treba sakupljati u 

spremnike, skladištiti u prostor predviđen za skladištenje opasnog otpada i predati 

ovlaštenim tvrtkama za opasni otpad. Ovim otpadom će se gospodariti i tretirati ga/odlagati 

kao opasni otpad. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Područja ispiranja betona i druge opreme moraju biti izolirana od vodotoka odabirom 

područja za ispiranje koja nemaju slobodnu odvodnju direktno ili neizravno u vodotok kao 

i onih koja su postavljena na nepropusnim površinama i opremljena/priključena na gradski 

sustav odvodnje. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Zabranjeno je crpljenje podzemnih voda na nereguliran način, ispuštanje cementne kaše ili 

bilo koje druge onečišćene vode u tlo ili susjedne potoke ili rijeke. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Bioraznolikost (flora i fauna) 

Rizik od 

ugrožavanja 

flore i faune 

uklanjanjem 

vegetacije i 

onečišćenjem 

vode i tla 

Ograničiti kretanje teške mehanizacije na koridor pristupne ceste. Gradilište treba 

zauzimati samo potreban prostor. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Sječu drveća i drugog prirodnog raslinja treba izbjegavati, gdje je to moguće. U slučaju 

uklanjanja vegetacije, područja s kojih će se vegetacija ukloniti moraju biti jasno označena 

kako bi se spriječio nepotreban gubitak vegetacije na području projekta. Pod-Projektom 

nije predviđeno uklanjanje većeg broja stabala. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Upravljanje materijalom 

Opasnost od 

onečišćenja 

okoliša 

neadekvatnim 

rukovanjem 

opasnim tvarima 

Podizvođač mora imati sve potrebne vještine i iskustvo te postaviti sustave predostrožnosti 

za sprječavanje ispiranja bitumenskih materijala (temeljni premaz ili temeljno vezivo).  

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Voda u proizvodnji bitumenske emulzije ili betona ne smije biti onečišćena (ali prednost 

se daje tehnološkoj vodi). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Oprema se mora čistiti u područjima gdje neće biti utjecaja na okoliš ili opasnosti od 

površinskog otjecanja (npr. područja gdje se voda skuplja u retencijske bazene i 

transportira na odgovarajuću obradu vode, a otpad se odvaja i prikladno odlaže).  

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Svi materijali moraju biti odobreni od strane nadzornog inženjera. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Materijali koji su privremeno uskladišteni na gradilištu moraju biti zaštićeni i odvojeni. 

HDPE cijevi se ne smiju dodirivati niti skladištiti u blizini ulja, premaza, otapala itd. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Smetnje u prometu 

Povećanje 

cestovnog 

prometa 

Upravljanje prometom mora se odvijati u skladu s odredbama prometnog zakonodavstva i 

ESF-om (npr. odgovarajuća rasvjeta, prometni sigurnosni znakovi, barijere i osobe sa 

zastavama koje su lako vidljive ili ih je lako pratiti, brzina na cesti mora biti jasno 

označena). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Građevinski radovi ne bi smjeli remetiti vozni red javnog prijevoza. Preporučujue se 

organiziranje različitih prometnih koridora za promet vozila gradilišta i javnog prijevoza 

(školski autobus). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Odgovarajuća organizacija privremenih prometnih uređenja mora se izvesti prema 

Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 

(NN 92/19). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Promet mora biti organiziran na siguran način. Brzina kretanja vozila na pristupnoj cesti 

ne smije biti veća od 30 km/h. Trebalo bi izbjegavati glavne prometne aktivnosti tijekom 

vršnih sati. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Moraju se osigurati sigurni prolazi i prijelazi za pješake i radnike gdje građevinski promet 

ometa. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Svi materijali skloni prašini i osjetljivi na vremenske uvjete moraju biti zaštićeni od 

atmosferskih utjecaja vjetrobranima, pokrivačima, navodnjavanjem ili drugim 

odgovarajućim sredstvima. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Ceste je potrebno redovito mesti i čistiti na kritičnim mjestima. Proliveni materijal treba 

odmah ukloniti s ceste i očistiti. Pristupne ceste moraju biti dobro održavane. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Proliveni materijal mora se odmah ukloniti sa staza i očistiti. Staze moraju biti dobro 

održavane. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Pristup građevinskim vozilima i vozilima za dostavu materijala mora biti strogo 

kontroliran, posebno za vlažnog vremena. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

U slučaju prekida prometa Izvođač je dužan organizirati alternativne pravce i pravodobno 

najaviti alternativnu regulaciju prometa lokalnim zajednicama sukladno Planu 
uključivanja dionika (SEP). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP  

Stvaranje otpada i gospodarenje otpadom 

Stvaranje 

otpada 

Potrebno je izraditi Plan gospodarenja otpadom (kao dio C-ESMP). 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Svaka vrsta nastalog otpada na lokaciji mora se privremeno skladištiti u posebne 

spremnike za otpad koji moraju biti ozna čeni nazivom vrste otpada i šifrom otpada te 

smješteni na za to predviđenu čvrstu podlogu na gradilištu. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Mineralni (zemljišni) otpad mora se odlagati isključivo na za to predviđenim mjestima, 

odobrenim od nadležnih tijela ili se ponovno upotrijebiti. O tome se mora voditi evidencija. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Evidencija o tokovima i količinama otpada mora se voditi za svaku vrstu otpada koja 

nastaje na lokaciji. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Vođenje evidencije o nastalom otpadu obveza je izvođača radova. Evidencija će se na 

zahtjev podijeliti s JPP-om. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Sav otpad potrebno je s odgovarajućom dokumentacijom predati ovlaštenim tvrtkama za 

gospodarenje otpadom (društvima koja imaju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje 

otpadom). Otpad se može odlagati/obrađivati samo na ovlaštenim 

odlagalištima/postrojenjima za preradu. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Za sav otpad potrebno je pribaviti podatke o predaji otpada na krajnje odredište.  
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Kad god je to moguće, izvođač će ponovno upotrijebiti i reciklirati odgovarajuće i održive 

materijale (osim azbesta). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Mineralni (prirodni) građevinski otpad i otpad od rušenja mora se razvrstavanjem na licu 

mjesta odvojiti od općeg otpada, organskog, tekućeg i kemijskog otpada te privremeno 

uskladištiti u odgovarajuće spremnike. Ovisno o podrijetlu i sadržaju, mineralni otpad 

mora se ponovno vratiti na izvornu lokaciju ili ponovno upotrijebiti. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Prijevoz opasnih tvari i otpada vršiti u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN 

79/07, 70/17) i drugim relevantnim nacionalnim zakonodavstvom te EHSG-om Svjetske 

banke i GIIP-om. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Spaljivanje ili ilegalno odlaganje otpada strogo je zabranjeno. 
Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Nesreće i hitni slučajevi 

Nesreća/ 

incident 

Mjere i postupci pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve (kao dio Plana zaštite na radu) 

moraju biti pripremljeni i trebaju uključivati radnje koje se moraju poduzeti kako bi se 

osigurala sigurnost osoblja u hitnim slučajevima (izlijevanje, nesreće, požar, eksplozija, 

potres...), uključujući popis cjelokupne opreme za hitne slučajeve na gradilištu (kao što su 

sustavi za gašenje požara, oprema za kontrolu izlijevanja, komunikacije), i alarmne sustave 

(unutarnji i vanjski), te opremu za dekontaminaciju, kontakte odgovornih osoba, nadležnih 

tijela, druge brojeve za hitne slučajeve te plan evakuacije. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

U slučaju značajne nesreće/incidenta (smrt, ozbiljne ozljede, veće izlijevanje, požar i sl.) 

nadzorni inženjer će obavijestiti JPP (stručnjake za okoliš i društvena pitanja) u roku od 

12 sati te ispuniti Obavijesno izvješće. Aktivnosti će se provoditi u skladu s Projektnim 

Postupkom u slučaju nesreće/incidenta. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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Kulturna baština 

Potencijalni 

slučajni nalazi 

Ukoliko se tijekom iskapanja naiđe na arheološke nalaze, radove je potrebno odmah 

prekinuti i obavijestiti nadležne organe. Radovi će se nastaviti tek nakon što se poduzmu 

odgovarajuće mjere prema zahtjevu nadležnog tijela i nakon što ono potvrdi da se radovi 

mogu nastaviti za sve slučajeve kada se kulturna baština i njezine temeljne vrijednosti 

mogu zaštititi na postojećoj lokaciji posebnim mjerama zaštite kulturne baštinu na mjestu. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 

Uključivanje dionika 

Uključivanje 

lokalne 

zajednice 

Javnost se o radovima informira putem odgovarajuće obavijesti na web stranici Projekta 

i/ili putem javno dostupnih komunikacijskih kanala (uključujući i mjesto izvođenja 

radova), prema Pod-Projektnom SEP-u. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova, JPP 

JPP 

Tim jedinice za provedbu projekta uspostavio je Pod-Projektne mehanizme za rješavanje 

pritužbi za lokalnu zajednicu (i radnike na gradilištu) za zaprimanje i rješavanja pritužbi. 

Pritužbe lokalne zajednice koje će biti upućene na Izvođačev GRM bit će preusmjerene na 

Pod-Projektni GRM. 

Uključeno u 

trošak projekta 
JPP JPP 

Društveni 

konflikti koji 

proizlaze iz 

prisutnosti 

građevinskog 

osoblja i 

građevinskih 

radova 

Kodeks ponašanja za radnike treba pripremiti, distribuirati, potpisati i provoditi. Za sve 

radnike organiziraju se edukacije o Kodeksu ponašanja. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

JPP, Nadzorni 

inženjer 

Uključivanje dionika provodit će se tijekom i nakon građevinskih radova, a sve u skladu s 

Pod-Projektnim SEP-om kojeg je izradio tim JPP-a. 

Uključeno u 

trošak projekta 
JPP JPP 

Izvođačevi mehanizmi za rješavanje pritužbi će biti pripremljeni i implementirani. Izvođač 

mora pripremiti Plan za uspostavu Mehanizma za rješavanje žalbi (GRM) kao dijela C-

ESMP-a. 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova contractor 

JPP, Nadzorni 

inženjer 

Mora biti imenovana osoba koja nadzire komunikaciju i zaprimanje zahtjeva/pritužbi 

(komunikacija i zaprimanje zahtjeva/pritužbi građevinskih radnika). Pritužbe iz lokalne 

zajednice bit će preusmjerene na Pod- Projektni GRM (tim JPP-a). 

Uključeno u 

trošak projekta 

Izvođač 

građevinskih 

radova 

Nadzorni 

inženjer, JPP 
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9.3 Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo  – faza korištenja 

Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo za fazu korištenja prikazan je u Tablici 9. 

Tablica 9. Plan ublažavanja utjecaja na okoliš i društvo za fazu korištenja  

Okolišni i 

društveni aspekt 
Predložena mjera ublažavanja (faza korištenja) Trošak 

Odgovornost 

Provedba Nadzor 

Zaštita na radu i zaštita zajednice 

Zdravlje i 

sigurnost radnika 

te rad i radni 

uvjeti 

Potrebno je osigurati da razine prirodnog radona u zatvorenom prostoru tijekom faze 

korištenja Studentskog doma budu u skladu sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj 

sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18, 21/22, 114/22) i njegovim podzakonskim 

aktima (manje od 300 Bqm-3). Zgradu je potrebno ispitati prije uporabe (izmjeriti 

emisiju radona). 

Uključeno u 

trošak projekta  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Useljenju mora prethoditi ishođenje uporabne dozvole. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Plan pripravnosti i odgovora na hitne slučajeve potrebno je pripremiti prije faze 

uporabe. Vatrodojavni i protupožarni sustavi moraju se redovito održavati i atestirati. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Plan sigurnosti i održavanja za svu opremu bit će pripremljen prije uporabe i redovito 

će se provoditi. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Prostor za pristup vatrogasnih vozila objektu mora biti rezerviran u bilo koje doba. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Potrebno je osigurati uvjete rada i upravljanje radničkim odnosima (uvjeti 

zapošljavanja, nediskriminacija i jednake mogućnosti, zabrana rada djece i dr.) u skladu 

sa Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22). 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  
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Gospodarenje otpadom 

Nastajanje, 

prikupljanje i 

skladištenje 

otpada 

Za odvojeno prikupljanje glavnih frakcija otpada potrebno je postaviti dovoljan broj 

spremnika. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Potrebno je osigurati da lokalno komunalno poduzeće redovito prikuplja otpad za 

oporabu ili odlaganje u ovlaštenim postrojenjima. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Separator ulja i masti mora se redovito održavati i prazniti. Ispražnjeni mulj mora se 

zbrinuti u skladu sa zakonodavstvom o otpadu i podzakonskim propisima. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 
Grad Petrinja  

Opasne tvari 

Skladištenje, 

uporaba opasnih 

tvari 

Potrebno je izraditi Procjenu rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem 

opasnih tvari (UNP). U slučaju korištenja ili skladištenja opasnih tvari u količinama 

većim od propisanih Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne 

tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17), potrebno je izraditi i Operativni plan pravnih osoba koje 

obavljaju djelatnosti korištenjem opasnih tvari. 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 

Inspekcija zaštite 

od požara i 

civilne zaštite 

(Ministarstvo 

unutarnjih 

poslova) 

Materijal koji može biti izvor paljenja ne smije se držati u zoni požara oko spremnika 

UNP-a. Aparati za gašenje požara 2xS6 moraju biti smješteni u neposrednoj blizini 

spremnika (kod limenog ormarića isparavačko regulacijskog sklopa). 

Operativni 

troškovi i 

troškovi 

održavanja  

Sveučilište u 

Zagrebu 

Inspekcija zaštite 

od požara i 

civilne zaštite 

(Ministarstvo 

unutarnjih 

poslova) 
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10 PLAN PRAĆENJA PROVEDBE MJERA SPRJEČAVANJA I UBLAŽAVANJA RIZIKA ZA OKOLIŠ I DRUŠTVO  

Praćenje predloženih mjera sprječavanja i ublažavanja za zaštitu okoliša i zaštitu na radu provodit će odgovorna osoba koja će nadzirati pravilnu provedbu 

aktivnosti Pod-Projekta prema Planu praćenja te izvješćivati Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o rezultatima. 

Tablica 10. Plan praćenja provedbe mjera sprječavanja i ublažavanja rizika za okoliš i društvo   

 

Što 

(je pokazatelj koji 

se prati?) 

Gdje 

(je pokazatelj 

koji se prati?) 

Kako 

(se pokazatelj 

prati?) 

Kada 

(definirati 

učestalost/ili 

kontinuitet?) 

Zašto 

(se pokazatelj 

prati?) 

Trošak (ako 

nije uključen u 

budžet 

projekta) 

Tko 

(je odgovoran za praćenje?) 

Provedbu/ 

izvješćivanje 
Nadzor 

FAZA IZGRADNJE  

OPĆI UVJETI 

1.  
Ishođenje dozvola i 

potvrda 
Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera. 

Na početku 

građevinskih 

radova  

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i 

minimizirali rizici 

od nesreća  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a  

2.  
Organizacija 

gradilišta  
Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera. 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i 

minimizirali rizici 

od nesreća  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZAJEDNICE 

3.  Sigurnost radnika  Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera. 

Dnevno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika 

Uključeno u 

budžet projekta  

 Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

4.  

Diskriminacija 

žena/ranjivih 

skupina pri procesu 

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i lokalne 

zajednice 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 



PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA (ESMP) 

za Pod-Projekt Izgradnje zgrade Studentskog doma u Petrinji 

Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva  (P173998) 

67 

 

Što 

(je pokazatelj koji 

se prati?) 

Gdje 

(je pokazatelj 

koji se prati?) 

Kako 

(se pokazatelj 

prati?) 

Kada 

(definirati 

učestalost/ili 

kontinuitet?) 

Zašto 

(se pokazatelj 

prati?) 

Trošak (ako 

nije uključen u 

budžet 

projekta) 

Tko 

(je odgovoran za praćenje?) 

Provedbu/ 

izvješćivanje 
Nadzor 

zapošljavanja 

radnika 

5.  Priljev radne snage Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

evidencija o 

zapošljavanju, 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i lokalne 

zajednice 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

6.  

Spolno 

iskorištavanje i 

zlostavljanje 

(SEA)/ spolno 

uznemiravanje (SH) 

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije o GRM-u, 

Izvješće nadzornog 

inženjera  

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i lokalne 

zajednice 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

7.  Sigurnost zajednice Na gradilištu 

Pregledom gradilišta, 

evidencije o GRM-u, 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera  

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

lokalne zajednice 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

KVALITETA ZRAKA 

8.  Emisija radona Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Tijekom radova 

na iskopu  

Kako bi se 

osigurala kvaliteta 

zraka u zatvorenom 

prostoru  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

9.  

Smanjena kvaliteta 

zraka u području u 

blizini gradilišta 

radi emisije prašine 

i čestica  

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala kvaliteta 

zraka  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

10.  
Smanjena kvaliteta 

zraka u obližnjem 
Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 
Mjesečno 

Kako bi se smanjio 

utjecaj na kvalitetu 

zraka 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

Stručnjaci za 

okoliš i 
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Što 

(je pokazatelj koji 

se prati?) 

Gdje 

(je pokazatelj 

koji se prati?) 

Kako 

(se pokazatelj 

prati?) 

Kada 

(definirati 

učestalost/ili 

kontinuitet?) 

Zašto 

(se pokazatelj 

prati?) 

Trošak (ako 

nije uključen u 

budžet 

projekta) 

Tko 

(je odgovoran za praćenje?) 

Provedbu/ 

izvješćivanje 
Nadzor 

području radi 

emisije plinova  

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

radova/nadzorni 

inženjer 

društvena 

pitanja JPP-a 

BUKA 

11.  

Povećana razina 

buke u obližnjem 

području 

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 
Kako bi se smanjila 

emisija buke 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA / KVALITETA TLA 

12.  

Rizik od 

onečišćenja 

površinskih voda, 

podzemnih voda i 

tla  zbog istjecanja  

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se smanjili 

rizici od 

onečišćenja zraka, 

tla, podzemnih i 

površinskih voda  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

BIORAZNOLIKOST (FLORA I FAUNA) 

13.  

Rizik od 

ugrožavanja flore i 

faune uklanjanjem 

vegetacije i 

onečišćenjem vode 

i tla  

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se smanjili 

rizici za biološku 

raznolikost radi 

uvođenja stranih 

invazivnih vrsta  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

UPRAVLJANJE MATERIJALOM 

14.  

Rizik od 

onečišćenja okoliša 

neadekvatnim 

rukovanjem 

opasnim tvarima 

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i zajednice 

te smanjili rizici od 

nesreća 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

Specialists 



PLAN UPRAVLJANJA OKOLIŠNIM I DRUŠTVENIM RIZICIMA (ESMP) 

za Pod-Projekt Izgradnje zgrade Studentskog doma u Petrinji 

Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva  (P173998) 

69 

 

Što 

(je pokazatelj koji 

se prati?) 

Gdje 

(je pokazatelj 

koji se prati?) 

Kako 

(se pokazatelj 

prati?) 

Kada 

(definirati 

učestalost/ili 

kontinuitet?) 

Zašto 

(se pokazatelj 

prati?) 

Trošak (ako 

nije uključen u 

budžet 

projekta) 

Tko 

(je odgovoran za praćenje?) 

Provedbu/ 

izvješćivanje 
Nadzor 

SMETNJE U PROMETU 

15.  
Povećanje 

cestovnog prometa  

Na gradilištu i 

javnim 

cestama koje 

koriste se 

vozila 

gradilišta  

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

u prometu, kako bi 

se osigurala 

sigurnost radnika i 

zajednice 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

GOSPODARENJE OTPADOM 

16.  

Nastajanje otpada i 

gospodarenje 

otpadom 

Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osiguralo pravilno 

gospodarenje 

otpadom 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

NESREĆE I HITNI SLUČAJEVI 

17.  Nesreća /incident Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Mjesečno 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

radnika i lokalne 

zajednice 

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

KULTURNA BAŠTINA 

18.  
Potencijalni 

slučajni nalazi 
Na gradilištu 

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije, Izvješće 

nadzornog inženjera 

Tijekom radova 

na iskopu 

Kako bi se zaštitila  

kulturna baština  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

UKLJUČIVANJE DIONIKA 

19.  

Društveni konflikti 

koji proizlaze radi 

prisutnosti osoblja 

gradilišta i 

građevinskih 

radova  

Na gradilištu 

Razgovorom s 

izvođačem 

građevinskih radova i 

nadzornim 

inženjerom te 

vođenjem pisane 

evidencije 

Tijekom izgradnje 

Kako bi se vodila 

evidencija svih 

pritužbi  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

društvena 

pitanja JPP-a 
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Što 

(je pokazatelj koji 

se prati?) 

Gdje 

(je pokazatelj 

koji se prati?) 

Kako 

(se pokazatelj 

prati?) 

Kada 

(definirati 

učestalost/ili 

kontinuitet?) 

Zašto 

(se pokazatelj 

prati?) 

Trošak (ako 

nije uključen u 

budžet 

projekta) 

Tko 

(je odgovoran za praćenje?) 

Provedbu/ 

izvješćivanje 
Nadzor 

20.  Izvođačev GRM Na gradilištu 

Izvođač će trebati 

pripremiti i provoditi 

Kodeks ponašanja za 

radnike i redovito 

izvještavati o svim 

povezanim 

incidentima koji se 

dogode tijekom 

građevinskih radova . 

Tijekom izgradnje 
Kako bi se mogla 
izraziti zabrinutost 
na radnom mjestu  

Uključeno u 

budžet projekta  

Izvođač 

građevinskih 

radova/nadzorni 

inženjer 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

21.  Pod-Projektni GRM 
Nije 

primjenjivo 

Putem e-maila, 

telefona, pošte i 

mjesečnog izvješća 

Izvođača  

Tijekom izgradnje 

na dnevnoj bazi 

Kako bi se vodila 

evidencija svih 

pritužbi 

Uključeno u 

budžet projekta  

Stručnjaci za okoliš 

i društvena pitanja 

JPP-a 

/ 

FAZA KORIŠTENJA 

22.  

Pravovremeno 

useljenje u zgradu 

(nakon izdane 

uporabne dozvole) 

Na lokaciji 

projekta  

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije 

Jednom prije 

početka rada 

studentskog doma 

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

zaposlenika i 

studenata  

Troškove 

inspekcijskog 

nadzora snosi 

Državni 

inspektorat 

Studentski dom 

Građevinski 

inspektor prema 
planu inspekcijskog 
nadzora ili po 

pozivu na 
intervenciju. 

Osobe zadužene za 

održavanje prostora 

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

Grad Petrinja  

23.  

Zaštita od požara - 

atestiranje i 

redovito održavanje 

opreme i sustava za 

zaštitu od požara; 

Zaštita od utjecaja 

peći ili požara te 

kvaliteta zraka  

Na lokaciji 

projekta  

Promatranjem, 

pregledom terena, 

razgovorom sa 

stanarima te 

vođenjem pisane 

evidencije 

Tijekom faze 

korištenja  

Kako bi se 

osigurala sigurnost 

zaposlenika i 

studenata  

Troškove 

inspekcijskog 

nadzora snosi 

Državni 

inspektorat 

Studentski dom 

Građevinski 
inspektor prema 
planu inspekcijskog 

nadzora ili po 
pozivu na 

intervenciju. 

Osobe zadužene za 

održavanje prostora 

Grad Petrinja  
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Što 

(je pokazatelj koji 

se prati?) 

Gdje 

(je pokazatelj 

koji se prati?) 

Kako 

(se pokazatelj 

prati?) 

Kada 

(definirati 

učestalost/ili 

kontinuitet?) 

Zašto 

(se pokazatelj 

prati?) 

Trošak (ako 

nije uključen u 

budžet 

projekta) 

Tko 

(je odgovoran za praćenje?) 

Provedbu/ 

izvješćivanje 
Nadzor 

24.  

Postavljanje 

dovoljnog broja 

spremnika za otpad 

Na lokaciji 

projekta  

Pregledom gradilišta i 

vođenjem pisane 

evidencije 

Tijekom faze 

korištenja  

Kako bi se 

osiguralo pravilno 

gospodarenje 

otpadom 

Troškove 

inspekcijskog 

nadzora snosi 

Državni 

inspektorat 

Inspektor za zaštitu 

okoliša/sanitarni 

inspektor prema 

planu inspekcijskog 

nadzora ili po 

pozivu na 

intervenciju. 

Grad Petrinja  

25.  

Koncentracija 

radona u 

zatvorenom 

prostoru 

Zatvoreni 

prostori 

Studentskog 

doma 

Praćenjem unutarnjeg 

prostora u skladu s 

prihvatljivim 

standardima i 

metodologijama EU 

na lokaciji i 

vođenjem pisane 

evidencije 

Nakon 

građevinskih 

radova i po 

potrebi (ovisno o 

rezultatima 

mjerenja 

koncentracije 

radona nakon 

završetka 

građevinskih 

radova, a prije 

izdavanja 

uporabne 

dozvole) 

Kako bi se 

provjerilo jesu li 

zaposlenici i 

studenti izloženi 

prekomjernim 

koncentracijama 

radona u 

zatvorenim 

prostorima (300 Bq 

m - 3) 

Troškove 

inspekcijskog 

nadzora snosi 

Državni 

inspektorat 

Sveučilište u 

Zagrebu / ili Grad 

Petrinja  

Stručnjaci za 

okoliš i 

društvena 

pitanja JPP-a 

Grad Petrinja  
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11 DODACI 

DODATAK 1. Plan uključivanja dionika (SEP) 

Tablica 11. Pod-Projektni SEP 

Vrsta dionika Dionici Tema(e) uključivanja 

Faza II (IZGRADNJA) 
Faza III (NAKON 

IZGRADNJE) 
ODGOVORNOST ZA 

PROVEDBU 
Korištene metode / 

Planirane aktivnosti / 

Indikatori 

Korištene metode / 

Planirane aktivnosti / 

Indikatori 

STRANE NA KOJE 

POD-PROJEKT 

IMA UTJECAJ 

RADNICI NA 

GRADILIŠTU 

- zaštita na radu; 

kodeks ponašanja;  
- neprihvatljivost 

rodno-uvjetovanog 

nasilja, spolnog 
iskorištavanja i 
zlostavljanja te 

spolnog 
uznemiravanja;  

- mehanizam za 
rješavanje pritužbi 
na radnom mjestu; 

- mjere opreza pri 
gospodarenju 
otpadom 

Metode informiranja i 

uključivanja: 
- Izvođačev GRM; 
- Pod-Projektni GRM; 

- trening o GRM-u. 

Razdoblje provedbe: 
- tijekom faze izgradnje 

(nakon potpisivanja 

ugovora o radovima). 

Indikatori: 
- proveden trening o 

GRM-u; 
- dostupan GRM. 

Nije primjenjivo. 
Izvođač i tim za 

društvena pitanja JPP-a 

LOKALNA ZAJEDNICA: 

stanovnici u blizini; 

institucije i djelatnosti u 

blizini  

- informacije o 

Projektu, Pod-
Projektu i GRM-u. 

Metode informiranja i 

uključivanja : 

- javna obavijest o 
početku izvođenja 
građevinskih radova ; 

- informacije dostupne na 
web stranici Projekta; 

- dostupan GRM. 

Razdoblje provedbe: 

Metode informiranja i 

uključivanja: 
- javna obavijest o 

završetku radova; 

- informacije dostupne na 
web stranici Projekta ; 

- kratki upitnik vezan za 
ispitivanje njihovog 
zadovoljstva Pod-

Projektom; 

- 2. javno predstavljanje. 

Razdoblje provedbe: 

Tim za društvena pitanja 

JPP-a 
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- tijekom faze izgradnje 
(nakon potpisivanja 

ugovora o radovima). 

Indikatori: 

- informacije objavljene 

na web stranici 

Projekta; 

- dostupan GRM. 

- na kraju građevinskih 

radova. 

Indikatori: 

- zaprimljene povratne 
informacije svih grupa 
dionika; 

- sudjelovanje na javnom 
predstavljanju; 

- informacije objavljene na 

web stranici Projekta . 

OSTALE 

ZAINTERESIRANE 

STRANE 

JEDINICE 

LOKALNE/REGIONALNE 

SAMOUPRAVE: 

Grad Petrinja; 

Sisačko-moslavačka 

županija . 

- informacije o 
Projektu, Pod-
Projektu i GRM-u. 

Metode informiranja i 

uključivanja : 
- javna obavijest o 

završetku radova; 
- informacije dostupne na 

web stranici Projekta; 

- 2. javno predstavljanje. 

Razdoblje provedbe: 
- na kraju građevinskih 

radova. 

Indikatori: 
- sudjelovanje na javnom 

predstavljanju; 
- informacije objavljene na 

web stranici Projekta . 

MEDIJI/NOVINARI 

- informacije o 

Projektu, Pod-
Projektu i GRM-u; 

- objava informacija 

u medijima. 

Metode informiranja i 

uključivanja : 
- javna obavijest o 

završetku radova; 

- informacije dostupne na 
web stranici Projekta; 

- 2. javno predstavljanje. 

Razdoblje provedbe: 
- na kraju građevinskih 

radova. 

Indikatori: 
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- informacije objavljene na 
web stranici Projekta ;  

- informacije o javnom 

predstavljanju objavljene 
u nekoliko medija. 

STUDENTI 

UČITELJSKOG 

FAKULTETA 

- informacije o 
Studentskom domu 
i uvjetima prijave. 

Metode informiranja i 

uključivanja : 
- informativna kampanja; 

- informacije dostupne na 
web stranici Projekta; 

- dostupan GRM. 

Razdoblje provedbe: 

- tijekom faze izgradnje 
(nakon potpisivanja 

ugovora o radovima). 

Indikatori: 

- provedena informativna 

kampanja ; 

- informacije objavljene 

na web stranici 

Projekta; 

- dostupan GRM. 

Metode informiranja i 

uključivanja : 
- javna obavijest o 

završetku radova; 
- informacije dostupne na 

web stranici Projekta; 

- 2. javno predstavljanje. 

Razdoblje provedbe: 
- na kraju građevinskih 

radova. 

Indikatori:  
- sudjelovanje na javnom 

predstavljanju; 

- informacije objavljene na 
web stranici Projekta  

JPP 

Informativna kampanja : 

Studentski Centar Sisak, 

Učiteljski fakultet u 

suradnji s JPP. 

 

 

 


