



PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA IBRD br. 9127-HR (ZAJAM SVJETSKE BANKE)

1

REBRO FAZA III



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Zagreb, studeni 2024.

www.oporavak-i-pripravnost.hr

PROJEKT REBRO FAZA III



OPSEG PROJEKTA PODACI O PROJEKTU

- Projekt III. faza razvoja KBC-a Zagreb obuhvaća izgradnju nove bolničke zgrade s pripadajućom garažom, pristupnom cestom i rekonstrukcijom toplinske stanice
- Bolnička zgrada
 - Ukupna bruto površina 35.900 m²
 - 7 etaža s ukupno 197 bolničkih kreveta
 - Sadržaji – patologija, oftalmologija, ortopedija, radiologija, transfuziologija, ljekarna, kuhinja
- Otvorena garaža
 - Ukupna bruto površina 31.400 m²
 - 5 etaža s ukupno 1045 parkirnih mjesta
- Pristupna cesta
 - Duljina 387 m

Shematski prikaz situacije



BOLNIČKA ZGRADA

**OTVORENA
GARAŽA**

Helidrom



Uklapanje u prostor



PROVEDBA PROJEKTA

- Faza projektiranja završila je u svibnju 2024. godine
- Zajmom Svjetske banke 9127 HR osigurana su sredstva za provedbu svih usluga vezanih za fazu izvođenja – ugovaranje svih usluga je završeno
- Početak građevinskih radova očekuje se u prosincu 2024. godine, a trajanje radova je 30 mjeseci
- Ugovorena vrijednost radova je EUR 174.997.706,04 (sa PDV), a financijska sredstava su osigurana Zajmom Svjetske banke 9127 HR te državnim proračunom
- Ukupna vrijednost projekta Rebro Faza 3 iznosi EUR 186 milijuna (sa PDV)

PROVEDBA PROJEKTA

Projekt se provodi u BIM
okruženju

